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Tato práce se zabývá vyhodnocením nákladů životního cyklu vybrané rekonstruované 
budovy. Na obecnou část, uvádějící do problematiky plánování životnosti a s ním související 
posuzování nákladů životního cyklu, navazuje vyhodnocení konkrétních nákladů životního 
cyklu, který zahrnuje tři důležité částí rekonstruovaného objektu. Výsledkem je posouzení 
variantních řešení daných části objektu, kterými jsou technologie pro vytápění nebo chlazení, 
obnova oken a možná realizace vnitřního zateplení. Tyto tři vybrané komponenty stavby jsou 
z hlediska vyhodnocení nákladů životního cyklu a plánování životnosti rozhodující a varianty 
řešení ostatních částí objektu nemají pro účely této práce zásadní význam, jelikož jsou 
vzájemně srovnatelné nebo jejich náhrada není možná. Z navržených variant na vytápění a 
chlazení, obnovu oken a vnitřní zateplení jsou vytvořeny optimální sestavy a ty jsou vzájemně 
porovnány podle daných kritérií. Na závěr je vybrána nejvhodnější varianta / sestava, která 
vyniká výhodnou kombinací mezi investičními prostředky, náklady na provoz a údržbu po 
dobu životnosti komponent a zároveň splňuje nároky na předpokládanou životnost. 
Klíčová slova  
Náklady životního cyklu stavby, plánování životnosti stavby, rekonstrukce, komponenty 




This master thesis deals with the evaluation of the life cycle cost of the selected refurbished 
building. The general part, which introduces the service life planning and with them related 
assessment of the life cycle costs, follows the evaluation of the specific life cycle costs. This 
life cycle costs relate to the three important parts of the refurbished building. The result is an 
assessment of various solutions of this parts of the building, which are technologies for 
heating or cooling, renewal of windows and possibly implementation of the interior 
insulation. These three components of the building are chosen for the assessment of the life 
cycle cost and the service life planning. The options of solutions of other parts of the building 
are for the purpose of this work not important, because they are comparable or replacement of 
this parts is impossible. Of the proposed options for heating and cooling, renewal of windows 
and interior insulation are created optimal configurations and these are compared with each 
other according to the specific criteria. Finally is the the most suitable option / configuration 
selected. This configuration excels with advantageous combination between the investment 
funds and the cost of operation and maintenance throughout the service life of the building‘s 
components and also meets the requirements for the anticipated service life. 
Keywords 
Life cycle costs of the building, service life planning of the building, refurbishment, 
components of the building, various solutions, configuration. 
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1 Úvod 
Cílem této diplomové práce je vyhodnocení nákladů životního cyklu vybrané rekonstruované 
budovy.  
První část práce uvádí do problematiky týkající se plánování životnosti (odhadu životnosti, 
otázky zastarávání a posuzování nákladů životního cyklu) a jeho provázanosti 
s projektováním / návrhem, protože většina navržených rozhodnutí bude mít vliv na životnost 
jednotlivých komponent a zároveň na jejich náklady. Je důležité se tímto tématem zabývat, 
jelikož dle připravovaného Zákona o veřejných zakázkách, § 114, se bude ekonomická 
výhodnost nabídek hodnotit na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality 
včetně poměru nákladů životního cyklu a kvality, kdy zadavatel může ekonomickou 
výhodnost nabídek hodnotit také podle nejnižší nabídkové ceny nebo nejnižších nákladů 
životního cyklu. Odhad životnosti budovy a vyhodnocení nákladů životního cyklu jsou 
klíčovými úkoly při plánování životnosti. 
Druhá část práce se zabývá samotným vyhodnocením nákladů životního cyklu vybrané 
rekonstruované stavby. V rámci této práce jsou z hlediska nákladů životního cyklu zkoumány 
tři důležité části rekonstruovaného objektu ve variantách řešení. Jedná se o části objektu, 
kterými jsou technologie pro vytápění nebo chlazení, obnova oken a možná realizace 
vnitřního zateplení. Různé varianty řešení ostatních částí objektu nemají pro účely této práce 
zásadní význam, jelikož se v přípustných variantách výrazně neliší a jsou srovnatelné, nebo 
jejich náhrada není možná. Z navržených variant na vytápění a chlazení, obnovu oken a 
vnitřní zateplení budou vytvořeny optimální sestavy, které budou vzájemně porovnány podle 
daných kritérií, a na závěr bude zhodnocena jejich výhodnost výběrem nejvhodnější varianty. 
Vybraná sestava by měla dosáhnout výhodné kombinace mezi investičními prostředky a 
náklady na provoz a údržbu po dobu životnosti jednotlivých komponent a zároveň splňovat 
nároky na předpokládanou životnost. 
- 4 - 
 
2 Obecné principy a rámec plánování životnosti 
V České republice v srpnu roku 2014 vstoupily v platnost nové normy ČSN ISO 15686 -1-10: 
Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti, které přejímají anglickou verzi mezinárodní 
normy ISO 15686: Buildings and constructed assets – Service life planning (Cit.1). Teoretická 
část této diplomové práce vychází především z normy ČSN ISO 15686-1 (Část 1: Obecné 
principy a rámec), ČSN ISO 15686-2 (Část 2: Postupy pro predikci životnosti), ČSN ISO 
15686-5 (Část 5: Posuzování nákladů životního cyklu) a ČSN ISO 15686-7 (Část 7: 
Vyhodnocení kvality údajů o životnosti ze zpětné vazby stavební praxe). 
2.1 Plánování životnosti 
Plánování životnosti je proces, který se snaží zajistit, aby se životnost budovy (nebo jiné 
stavby) rovnala nebo překračovala její navrhovanou životnost. Při plánování životnosti je 
nutno brát v úvahu také náklady vynaložené během životního cyklu stavby a dopad tohoto 
cyklu v oblasti životního prostředí. Plánování životnosti se stává prostředkem pro 
porovnávání různých variant návrhu budovy. K ujištění, že návrh splňuje funkční požadavky, 
je možné brát v úvahu různé koncepce návrhu, které lze využít při posouzení dopadů 
navrhovaných změn na návrhovou životnost. Cílem plánování životnosti je zajistit přiměřenou 
životnost budovy (Cit. 1). 
2.2 Obecné zásady pro plánování životnosti 
Podstatou při plánování životnosti je prokázat, že životnost objektu bude vyšší než jeho 
projektovaná životnost. Následující zásady by měly tento proces řídit (Cit. 2). 
 Plán životnosti by měl poskytnout dostatečné důkazy pro ujištění, že odhad životnosti 
nové budovy, která je provozována na konkrétním místě a s navrženou odpovídající 
údržbou či výměnou, bude přinejmenším tak dlouhá, jako je projektovaná životnost 
(Cit. 2). 
 V případě, že návrh konkrétního místa omezuje přijatelné náklady na životní cyklus a 
má dopad na životní prostředí budovy, stanoví se odhad životnosti budovy v rámci 
daných omezení (Cit. 2). 
 Životnost budovy se stanoví za použití dostupných poznatků o životnosti jednotlivých 
komponentů, které jsou použity v budově. Plánování životnosti je proces odhadu 
anebo předpovědi budoucích událostí, a proto nelze očekávat absolutní přesnost (Cit. 
2). 
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 V případě, že odhadovaná životnost komponent stavby je nižší než její projektovaná 
životnost, musí být učiněno rozhodnutí, jaké jsou její základní funkce a jak mají být 
adekvátně udržovány (např. nahrazením nebo jinou údržbou) (Cit. 2). 
 Plánování životnosti by mělo zahrnovat projektování potřeb a načasování údržby a 
výměn v průběhu životního cyklu budovy, které bude vycházet z údajů hodnotících 
odolnost a spolehlivost. Záznamy o zdrojích dat by měly být uchovávány (Cit. 2). 
Plánování životnosti poskytuje informace pro posouzení nákladů životního cyklu a dopadu na 
životní prostředí staveb po dobu jejich životního cyklu. Usnadňuje rozhodování v oblasti 
hodnotového inženýrství, plánování nákladů, plánování údržby a cyklů výměny. Vyměnitelné 
komponenty jsou okna, kotle a klimatizační jednotky (Cit. 2). 
2.3 Rámec plánování životnosti 
Při plánování životnosti musíme vzít v úvahu následující (Cit. 2): 
a) Předpokládané provedení komponent budovy v průběhu životnosti s ohledem na 
očekávané vnější prostředí, podmínky kapacit a užívání 
b) náklady životního cyklu a vliv budovy na životní prostředí v průběhu jejího životního 
cyklu 
c) náklady na provoz a údržbu 
d) nutnost oprav, výměn, demontáží, odstraňování, opětovného použití a likvidací včetně 
nákladů na ně  
e) konstrukci celého objektu, instalaci jednotlivých částí, údržbu a výměnu prvků 
s krátkou životností 
Plánování životnosti se také používá k dosažení výhodné kombinace mezi investičními 
prostředky a náklady na provoz a údržbu po celou dobu životnosti budovy. K znehodnocení 
budovy dochází jejím zastaráváním, nebo zastaráváním jejích částí, důležité je zjistit, které 
části jsou stále funkční a které části mají být nahrazeny. Dalším úkolem při plánování 
životnosti je snížit pravděpodobnost zastarávání jednotlivých komponent a maximalizovat 
hodnotu znovuvyužitím zastaralého objektu nebo jeho součástí. (Cit. 2). 
Jsou-li uplatňovány zásady z normy ISO 15686 pro stávající budovy a jejich komponenty, 
musí být předem stanoveny varianty pro jejich obnovu, aby tyto budovy dosahovaly své 
požadované životnosti. Proto je plánování životnosti obvykle zaměřeno na posouzení 
zbytkové životnosti komponent a stanovení výměny tak, aby se náklady minimalizovaly (Cit. 
2). 
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U budov, které jsou navrženy tak, aby měly velmi dlouhou životnost (např. důležité státní 
budovy), pravděpodobně určuje jejich dobu životnosti hlavně snadná údržba. V případě, že 
životnost základních komponent je nižší než projektovaná životnost budovy, mělo by být 
možné tyto části nahradit, opravit, nebo provádět potřebnou/ nutnou údržbu (Cit. 2). 
2.4 Plánování životnosti a projektování 
Plánování životnosti by mělo být začleněno do procesu návrhu budovy, protože většina 
navržených rozhodnutí bude mít vliv na životnost jednotlivých komponent a je třeba vzít tuto 
skutečnost v úvahu již při nejranějších fázích návrhu, kdy je klient seznámen s jeho vývojem. 
V průběhu návrhu projektu se životnost jednotlivých komponent odhaduje podrobněji a stále 
musí plnit předpokládanou projektovanou životnost, která je pro klienta adekvátní (Cit. 2). 
Proces plánování životnosti obvykle vyžaduje jeho opakování a určení preferovaného 
způsobu pro splnění požadavků na provedení a údržbu za přijatelnou cenu (Cit. 2). 
Plánování životnosti vyžaduje přístup k důležitým údajům o provedení komponentů v 
příslušných fázích návrhového procesu (Cit. 2). 
Závěrečná fáze plánování životnosti projektu je sdělení výsledků jeho účastníkům, kteří 
budou realizovaný objekt užívat a udržovat s vědomím jeho předpokládané životnosti za 
účelem dosažení této životnosti jednotlivých komponent (Cit. 2).  
2.5 Vedení záznamů 
Základem pro správný předpoklad životnosti, včetně kvalitních a bezpečných údajů je vedení 
v písemné formě. Zpráva by měla zahrnovat také konzervativní odhad nejistoty a jejich 
předpoklady (Cit. 2).  
2.6 Odhad životnosti 
Odhad životnosti budovy je klíčovým úkolem při plánování životnosti. Životnost jednotlivých 
složek je třeba vybudovat, od nejmenších prvků obsažených v celé budově. Je třeba zvážit 
výkon každého komponentu za předpokládaných podmínek, včetně pravděpodobných druhů 
poruch, příčiny ztráty provozuschopnosti, riziko předčasného selhání a jejich vliv na 
životnost. Nejběžnější prvky ovlivňující životnost stavebních materiálů a komponentů jsou 
uvedeny v tabulce 1 (Cit. 2). 
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Tabulka 1 - Parametry ovlivňující životnost stavebních prvků (Cit. 2) 
Příroda Třída Příklady 
Mechanická činidla 
gravitace zatížení sněhem, zatížení dešťové 
síly a uložené nebo znehybněné 
deformace 
tvorba ledu, rozpínání a smrštění, sesuv 
půdy, zatékání 
kinetická energie dopady, písečné bouře, záplav 
vibrace a hluk 





sluneční nebo ultrafialové záření, 
radioaktivní záření 
elektřina elektrolytické reakce, osvětlení 
magnetismus magnetická pole 
Tepelná činidla extrémní úroveň, nebo rychlá 
změna teploty horko, mráz, teplotní šok, požár 
Chemická činidla 
voda a rozpouštědla vlhkost vzduchu, podzemní vody, alkohol 
oxidační činidla kyslík, dezinfekční prostředky, bělidla 
redukční činidla sulfidy, amoniaky, složky spalování 
kyseliny kyselina uhličitá, ptačí trus, ocet 
báze vápno, hydroxidy 
soli dusičnany, fosforečnany, chloridy 
chemicky neutrální vápence, tuky, oleje, inkousty 
Biologická činidla rostliny a mikrobiotika bakterie, plísně, houby, kořeny 
zvířata hlodavci, termiti, červy, ptáci 
V ideálním případě by měly být známé veškeré podmínky k předpovědi životnosti, jako je 
mikroklima, vlastnosti komponent za určených podmínek a režimů výstavby a potřebná 
údržba. V praxi však často tato data nejsou k dispozici, a proto musejí být použity údaje o 
vlastnostech komponent v podobných podmínkách. Tato data mohou pocházet z různých 
zdrojů, včetně zkoumání v reálném životě (Cit. 2). 
Pro budovy v provozu se zpracovává plán údržby a plánovaných výměn komponent na 
základě odhadu jejich životnosti. Tento plán se v průběhu životnosti upravuje podle 
pravidelných kontrol jejich stavu (Cit. 2). 
Údaje o životnosti komponent a dokonce i celé budovy, by měly být projektantovi k dispozici. 
Zdrojem pro takovéto informace jsou technické listy výrobců, vědecké časopisy a odborné 
publikace výzkumných organizací. Veškeré konkrétní soubory údajů, které jsou obecně 
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známé, byly vytvořeny v rámci souboru referenčních podmínek, a proto se nazývají referenční 
životnosti (Cit. 2). 
Cílem odhadu životnosti částí budovy je poskytnout kvantitativní základ pro zjištění, zda 
stavby může být dosaženo a řídit rozhodování návrhu (Cit. 2). 
2.7 Inovační komponenty 
Inovativní produkty mohou poskytnout vynikající výkon a překonat tak dlouhotrvající 
problémy. Pro odhad životnosti budov postavených s inovačních komponentů existují pouze 
přibližná data, a proto musí být tento odhad založen na interpretaci výkonnosti materiálů a 
komponentů v závislosti na testech krátkodobé expozice. V tomto případě by měly být 
použity jiné zkušební postupy, než je běžné, jako je režim selhání, analýza účinků a aplikace 
poznatků vědy o materiálech. Tento postup je nutný pro stanovení minimální životnosti 
inovativních komponent (Cit. 2). 
2.8 Kvalita dat 
Kvalita odhadu životnosti závisí částečně na kvalitě dat použitých pro generování odhadu 
životnosti. Možný problém s pozorováním je takový, že jednotlivé činitele (např. počasí) 
nemusí být známy, nebo ty, kteří známy jsou, nemusejí být typičtí a nemusí odrážet 
podmínky, které jsou srovnatelné s těmi, které jsou vystaveny provozu. Neoficiální důkaz 
plnění je méně spolehlivý než vědecký důkaz, ale tato informace může být vše, co máme k 
dispozici. Kromě toho se lze setkat se selektivním vykazováním dat, pokud se jedná o 
obchodní zájmy (např. dodavatel by mohl oznámit pozitivní, ale ne negativní, výsledky 
expozice). Je třeba očekávat, že situace se zlepší, pokud jsou stanovena kritéria pro rozsah a 
kvalitu údajů, které musejí být dodány výrobcem a dodání dalších údajů na začlenění do 
databáze (Cit. 2). 
2.9 Nejistota a spolehlivost 
Spolehlivost odhadu životnosti závisí na kvalitě dostupných údajů a vhodnosti předpokladů. Z 
tohoto důvodu by mělo být na začátku plánování životnosti rozhodnuto, jaká nejistota by měla 
být vzata v úvahu u předpokládané životnosti (Cit. 2). 
V rámci jakékoliv skupiny podobných položek, včetně budov a jejich komponentů, lze 
očekávat různé rozdělení aspektů výkonnosti, včetně jejich životnosti. Při provádění odhadů 
životnosti, by měla být určena forma rozdělení. Pokud jde o spolehlivost odhadů životnosti, 
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která je založena na urychlených expozičních testech, je nutné zajistit důkaz tohoto zkoumání 
a zjistit stupeň korelace mezi výkonnosti zjištěnou tímto způsobem a mezi výsledky 
laboratorních testů (Cit. 2). 
Vzhledem k počtu zahrnutých proměnných a nejistot vycházejících z variability budov, 
okolního prostředí, místa zpracování a budoucích činností údržby, je zřejmé, že není možné 
odhadnout životnost budovy nebo její součásti přesně (Cit. 2). 
Je obvyklé, že k některým závadám, které způsobují selhání budovy, může dojít velmi brzy po 
jejím obsazení. Zatímco "předčasné vady", nemusí nutně vést k selhání v širším měřítku, ale 
měly by být identifikovány a opraveny (Cit. 2). 
Obecně platí, že vyšší míra nejistoty může být přijatelná pro udržovatelné komponenty než je 
tomu u komponentů, které mají fungovat bez údržby po celou dobu životnosti budovy (Cit. 2). 




























Obrázek 1 - Přístup k odhadu životnosti (Cit. 2) 
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2.10 Typy zastarávání 
V současné době rozeznáváme u stavebních objektů obecně tyto druhy životností 
(zastarávání) (Cit. 12): 
a) technická životnost – doba, kterou počítáme od vzniku stavby do jejího zchátrání a 
technického zániku za předpokladu běžné údržby. Obvykle převyšuje ekonomickou 
životnost 
b) ekonomická životnost – doba, kterou počítáme od vzniku stavby do okamžiku ztráty 
ekonomické užitečnosti a smysluplnosti, tzn. okamžik trvalé ztráty výnosů nebo ztráta 
využitelnosti změnou vnějších podmínek bez možnosti jiného využití 
c) morální životnost – doba, kterou počítáme od vzniku stavby do okamžiku zastarání 
stavby – dispoziční řešení, styl, standardy a technologie, změny trhu, rozvoj území 
apod. 
d) právní životnost – doba od kolaudačního souhlasu do okamžiku rozhodnutí, resp. 
povolení o odstranění stavby. 
Dle nové normy může být zastarávání funkční, technologické, nebo ekonomické. Základními 
důvody pro nahrazení jsou ekonomické důvody, ale mohou být také způsobeny měnícími se 
nároky na vzhled a současný trend. Tabulka 2 uvádí několik příkladů každého typu 
zastaralosti (Cit. 2). 
Tabulka 2- Typy zastarávání a příklady (Cit. 2) 
Typy zastarávání Typický výskyt Příklady 
Funkční 
Funkce již není požadována Zastaralý výrobní proces 
  
Zbytečná zařízení kancelářských prostor 
uvolněných během přestavby 
Technologická 
Dostupnost lepších vlastností od 
moderních alternativ  
Změna z kameninových na nerezové dřezy 
Změna způsobu využívání budovy Změna uspořádání prostoru v továrnách po 
vzniku nového závodu 
  Nové izolace s lepšími tepelnými vlastnostmi 
Ekonomická 
Plně funkční, ale méně efektivní Výměna sekčních kotlů za kondenzační kotle 
Dražší než alternativy   
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3 Dokumentované postupy pro predikci životnosti 
Popsaná metodika je obecná a je vhodná pro zjištění výkonu u konkrétního nebo jakéhokoliv 
souboru požadavků, které mají za cíl usnadnit predikci životnosti (SLP – service life 
planning) staveb nebo jejich komponent v požadovaném prostředí (Cit. 3). 
V praxi je predikce životnosti (SLP) obvykle omezena použitím pouze pro několik typických 
prostředí, nebo jedno prostředí, které je doplněno o citlivostní analýzu změn intenzity činidel 
působících na opotřebení (Cit. 3). 
Pojem "predikce" dle studie SLP odkazuje na jeden ze čtyř způsobů, nebo jakoukoli jejich 
kombinací k posouzení životnosti a to takto (Cit. 3): 
- urychlení času (urychlením krátkodobé expozice) 
- interpolace / extrapolace při použití dat podobných složek 
- interpolace / extrapolace dat při vytvoření podobných prostředí 
- extrapolace v čase (v krátké době za použití expozic) 
Systematický přístup, nebo metodika SLP stavebních prvků zahrnuje identifikaci potřebných 
informací, výběr nebo vývoj zkušebních postupů (expozičních programů a metod hodnocení), 
testování, interpretaci dat a vykazování výsledků. Základní kroky v procesu SLP jsou 
uvedeny na obrázku 2. Metodika využívá opakování předešlého výzkumu nebo upravuje 
proces rozhodování. Tento způsob nám umožňuje lepší předpověď a je základem znalostí pro 
procesy, které mají být ještě provedeny. Úroveň znalostí se tímto zvyšuje, což dokládá 
nejvzdálenější smyčka na obrázku 2. Není nutné provádět každý krok, například předběžné 
zkoušky mohou být často vynechány nebo zkráceny o již dostupné znalosti z konstrukční části 
studie. I když nejsou znázorněny dílčí smyčky mezi kroky v rámci cyklu, mohou být 
nezbytné. Standardně se předpokládaná životnost a životnost komponent nepokládá za 
jedinou hodnotu pro určení provedení konkrétních souborů požadavků. Místo toho se 
předpokládaná životnost rozděluje a popisuje alespoň dvěma parametry a to pravděpodobnou 
hodnotou a směrodatnou odchylkou. Protože jsou zkoušky velice nákladné, může být cílem 
pouze nalezení předpokládané životnosti komponent (PSLC) (Cit. 3). 
Výběr jedné referenční hodnoty pro určení životnosti komponent, také závisí na bezpečné 
rezervě, kterou pro komponentu můžeme očekávat. Pro výměnu nekonstrukčních prvků se ve 
většině případů počítá se střední hodnotou, toto zjištění může být použito jako referenční 
životnost komponent. Nicméně plány údržby mohou být v rozporu s jinými vyměnitelnými 
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komponenty, nebo mohou nastat jiné okolnosti, které mohou zapříčinit více konzervativní 
řešení. Pro nenahraditelné anebo nahraditelné konstrukční prvky, u kterých je požadováno 
větší bezpečnostní rozpětí, musí být proveden jeho konzervativní výběr i když je obvykle 
míra bezpečnosti přímo nebo nepřímo regulována normami nebo jinými specifickými 



















stanovení degradačních původců, mechanismy a dopady, 
výběr z výkonnostních charakteristik a vyhodnocovacích 
metod, zpětné vazby z jiných studií
Předběžné zkoušky
kontrola mechanizmů a jejich zařazení, a ověřování výběru 





uživatelské potřeby, stavební kontext, typ a rozsah původců, 
výkonnostní požadavky, charakteristika materiálů
 
Obrázek 2 - Systematická metodika pro predikci životnosti stavebních prvků (Cit. 3) 
Když se predikce životnosti (SLP) používá k získání referenční životnost komponent (RSLC), 
která byla provedena za různých podmínek, pak předpokládané rozdělení životnosti 
komponent (PSLDC) získáme za podmínky, že se odchyluje co nejméně z konkrétního stavu. 
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SLP se provádí za různých podmínek, proto faktory, které toto způsobují, ve většině případů 
berou v úvahu rozdíl mezi konkrétním a referenčním venkovním prostředím. Tohoto můžeme 
dosáhnout pomocí interpolace / extrapolace (Cit. 3). 
V tabulce 3 jsou uvedena degradační činidla, která ovlivňují životnost stavebních prvků. 



















3.1 Stručný popis SLP 
Obrázek 3 naznačuje možné proměnlivé modely v provedení komponent v závislosti na čase 
(tzv. přes - časové funkce) pro jednotlivé charakteristické vlastnosti komponent ve 
využívaném prostředí. Charakteristické provedení zkoumaného komponentu je měřitelné a 
fyzikální veličiny pro každou z rozhodujících vlastností jsou určeny (Cit. 5). 
Pokud je identifikována pouze jedna rozhodující vlastnost a byl určen odpovídající požadavek 
na její provedení, předpokládaná životnost komponentu je dána místem, kdy se v průběhu 
času protíná „přes – časová“ funkce s minimálním požadavkem na provedení (Cit. 5). 
Pokud je identifikováno několik rozhodujících vlastností a tím i několik „přes – časových“ 
funkcí a příslušné požadavky na jejich provedení jsou také určeny, předpokládaná životnost 
komponentu je dána místem prvního křížení rozhodujících vlastností (Cit. 5). 
To znamená, že rozhodující vlastností kvantifikovanou podle charakteristických vlastností je 
ta funkce, která nejdříve klesne pod požadavek na minimální provedení (Cit. 5). 
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Konečná rozhodující vlastnost se může měnit případ od případu, v závislosti na aktuálním 
využívaném prostředí a aktuálním souboru požadavků na provedení (Cit. 5). 
 
Obrázek 3 -- Hypotetické provedení - přes - časové funkce (Cit. 5) 
Legenda (Cit. 5): 
X – čas, t 
Y – charakteristiky provedení, C(t) (libovolné měřítko) 
1 - rozhodující vlastnost 1: zakončující rozhodující vlastnost 
2 - rozhodující vlastnost 2 
3 – minimální požadavek na provedení (hodnota R) 
tSL- životnost 
- 15 - 
 
4 Způsob vyhodnocení kvality získaných údajů o životnosti  
4.1 Metodika 
Pojem referenční životnosti (RSL), je definována jako životnost výrobku, konstrukční části, 
sestavy, nebo systému, u kterého se očekává, že v rámci daného souboru tj. referenčního 
souboru, tvoří základ pro odhad životnosti za předem stanovených podmínek (Cit. 8).  
Osoba pracující s plánováním životnosti (SLP) se při návrhu objektu potýká s problémem 
předpovídání životnost jeho komponentů. Dokonce i v případě, že jsou určité údaje o 
životnosti dostupné, mohou být přímo použity jen zřídka. To je proto, že projekt je navržen za 
specifických podmínek a expozice jeho komponent je obvykle odlišná od těch, podle nichž 
byla data o životnosti a jejich podmínky použití stanoveny (Cit. 8). 
Jako prostředek k překonání tohoto problému se používá Faktorová metoda, která upravuje 
RSL a získáme tak předpokládanou životnost (ESL) jednotlivých složek konstrukce objektu a 
to s ohledem na rozdíl mezi specifickým projektem a referenční životností v jejich 
podmínkách použití. To se provádí tím, že se násobí RSL řadou faktorů, z nichž každý odráží 
rozdíl mezi oběma skupinami v určité třídě faktorů (Cit. 8): 
ESL = RSL x Factor A x Factor B x Factor C x Factor D x Factor E x Factor F x Factor G  









Faktorové třídy pro Faktorovou metodu
 
Tabulka 4 - Faktorové třídy pro faktorovou metodu (Cit. 8) 
Při vyhodnocení ESL podle Faktorové metody potřebujeme výstup z RSL, stejně jako počty 
tříd faktoru A až G. Vhodná volba počtu faktorů závisí na rozdílu mezi specifickým návrhem 
projektu a referenční životností v jejich podmínkách použití. Aby bylo možné odhady faktoru 
tříd A až G společně s RSL použít, musejí být všechny tyto faktory zahrnuty do poskytování 
údajů (Cit. 8). 
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V současné době existuje omezený počet systematických studií předpovědi životnosti a je zde 
naléhavá potřeba sbírat data, proto je velice žádoucí získávat data všeho druhu pro poskytnutí 
dat k RSL (Cit. 8). 
4.2 Hodnocení výkonu životnosti v průběhu zkoumání životního cyklu 
Úrovně výkonnosti výstavby a jeho složek se mění během životního cyklu stavby (viz 
Obrázek 4). Podmínky použití můžou být rovněž předmětem změny, proto je důležité 
důkladné posouzení stávajících podmínek v provozu a zaznamenávat všechny použité změny 
v procesu návrhu (Cit. 8). 
Obrázek 4 znázorňuje scénář vývoje výkonu od dodání stavby až do fáze údržby a provozu. 
Od krátké (počáteční) fáze až do fáze dodání (postavení) stavby vzniká odchylka ve výkonu 
mezi základními požadavky a očekáváním klienta. K odchylce často dochází kvůli selhání, 
nebo poškození během výroby a výjimečně se dále zvyšuje v důsledku neustálého nárůstu 
nových požadavků, modernizace, rozvoje podnikání, atd (Cit. 8). 
Po dodání stavby se výkon konstrukcí během provozu snižuje v důsledku opotřebení nebo 
jejich stárnutí, za předpokladu, že neprošly žádnou údržbou. Proto je stavba a její komponenty 
vystavena různým nápravným opatřením nebo údržbě s cílem udržet krok s požadovaným 
výkonem. Akce mohou být proaktivní, čemuž se dává přednost, nebo reaktivní, což je do 
značné míry „běžná praxe“. Základem pro plánování údržby by v obou případech měly být 
kontroly a hodnocení výkonnosti. To platí u všech funkcí (Cit. 8). 
 
Obrázek 4 - Vliv výkonu konstrukcí na životní cyklus stavby (Cit. 8) 
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Legenda (Cit. 8): 
1 - očekávání / velikost výkonu   6 - mezní stavy 
2 – selhání budovy / poškození   7 – rekonstrukce 
3 - nové požadavky  - veřejnost   8 - oprava 
- trh    9 - výměna 
- obchod   10 - výkon bez preventivních akcí 
4 - rozvoj  a modernizace     11 - obnova 
5 - preventivní a pravidelná údržba   12 - " jak je postaven" 
Y - kvalita / funkce 
X - provoz a řízení budovy v průběhu času 
PD – výkonnostní stupně 
4.3 Fáze a aktivity v protokolu o posouzení výkonnosti 
Předpokladem průzkumu výkonu je definovat účel průzkumu, tedy jasně definovat, jaký 
průzkum by měl být použit a pro co. Účelem zjišťování výkonu ve vztahu k stavebním 
pracím, nebo stavebním prvkům mohou být například tyto důvody (Cit. 9): 
e) předloží dokumentaci výkonu a RSL data pro výrobní dokumentaci k produktu 
f) tvoří základ pro plány údržby 
g) zjistí (v případě městské obnovy centra), zda stavební konstrukce by měly být 
zbourány nebo renovovány 
h) pro oznámení vad zkontroluje dokončení 
i) pomáhá s nákupem a prodejem 
j) pomáhá při oceňování v podniku  
k) pomáhá při přípravě dokumentace ochrany 
Jednotlivé fáze a aktivity v protokolu o posouzení výkonnosti jsou podrobněji uvedeny 
v tabulce 5. 
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4.4 Výkonnostní stupně vztahující se k úrovni zhoršení 
V příkladu předpovědi životnosti a plánování údržby pro betonové konstrukce v Olympic 
Tower v Mnichově, je vidět, že úroveň zhoršení betonu se vztahuje přímo k výkonnostním 
stupňům, viz Obrázek 5 (Cit. 10). 
 
 
Legenda (Cit. 10): 
Y - úroveň zhoršení 
X - doba expozice (počet let) 
1 - doba zahájení 
2 – doba degradace 
3 - zhroucení struktury prostřednictvím selhání vazby, nebo snížením průřezu nosné výztuže 
4 - odlupování betonového krytu 
5 - tvorba trhlin 
6 - zhoršení rozeznatelné při nedestruktivní metodě měření 
7 - degradace výztuže 
8 – stav se určuje pomocí sledování 
Obrázek 5 - Úroveň zhoršení betonu vztahující se k výkonnostním stupňům a 
mezním stavům (Cit. 10) 
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5 Princip posuzování nákladů životního cyklu 
5.1 Účel a rozsah nákladů životního cyklu 
Účelem zjišťování nákladů životního cyklu by mělo být vyčíslení nákladů během životního 
cyklu (LCC). Vstupy do procesu rozhodování nebo hodnocení obvykle obsahují vstupy z 
jiných hodnocení (např. dopad na životní prostředí, posouzení návrhu, posouzení bezpečnosti, 
funkčnosti posouzení, regulační posuzování shody). Kvantifikace by měla být na úrovni 
podrobnosti, která je potřebná pro klíčové etapy projektů. Rozsah nákladů zahrnutých / 
vyloučených z analýzy LCC musí být definovány a dohodnuty s klientem na začátku (Cit. 6). 
5.2 Náklady zahrnuté do analýzy LCC 
5.2.1 Definování rozsahu nákladů zahrnutých do analýzy 
Analýza LCC by měla pokrývat definovaný seznam nákladů přes fyzické, technické, 
ekonomické, nebo funkční životnosti z vypočítaných aktiv během stanoveného období 
analýzy. Náklady životního cyklu by měly být také ovlivněny nestavebními náklady, jako 
jsou rezervy, daně a náklady na širší vztahy, stejně jako náklady na místní, národní nebo 
mezinárodní politiku. LCC analýzy mohou obsahovat rezervy pro předvídatelné změny, jako 
je budoucí úroveň obsazenosti, nebo měnící se legislativní nebo regulační parametry. Součástí 
LCC analýzy je také přezkoumání zvolené strategie nebo cílů (jako je posílení udržitelnosti 
nebo zlepšení funkčnosti) pro zadávání veřejných zakázek. WLC a LCC prvky jsou na 
obrázku 6 (Cit. 6). 
celoživitní náklady 
(WLC)
Externality Nestavební náklady Náklady na životní cyklus stavby Příjmy
Výstavba Provoz Údržba Konecživotnosti
Životnínáklady
 
Obrázek 6 - WLC a LCC prvky (Cit. 6) 
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Analýza LCC zvažuje všechny základní prvky, jako je konstrukce, obálka, obsluha a 
dokončenost, povrchové úpravy, vybavení a stejné hodnocení nákladů pro všechny ostatní 
otázky (Cit. 6). 
Typický rozsah nákladů životního cyklu je uveden na obrázku 7 a na obrázku 8. 
Příklady nákladů
Pozemky a zajišťující práce Náklady na umístění (pozemek a všechny 
existující budovy)
Finance Úrok nebo inflace a širší hospodářské dopady
Náklady na strategickou 
správu majetku
Zahrnuje vlastní zdroje a nemovitosti / správu 
nemovitostí / všeobecné kontroly, získávání, 
likvidaci a přemístění
Náklady na poplatky Jednotlivé poplatky, poplatky za parkování, 
poplatky spojené s vybavením
Náklady na administrativu
Recepce, helpdesk, ústředna, pošta, IT 
služby, knihovnické služby, stravování, 
pohostinství, vybavení, nábytek, vnitřní rostliny 
(péče o rostliny a květiny), psací potřeby, sběr 
odpadu, hlídač a vrátný, zabezpečení, vnitřní 
pohyby ICT, odklízení sněhu
Daně Daně z nevýstavbových položek
Ostatní
Tržby z prodeje
Zůstatková hodnota z prodeje pozemku, 
vytvořená aktiva, nebo zachráněný majetek, 
včetně grantů, atd
Příjmy během provozu 
třetích stran Nájemné a poplatky za služby
Daně z příjmu Z transakcí s pozemky
Narušení Prostoje, ztráta příjmu
Ostatní






Obrázek 7 - Typický rozsah nákladů (Cit. 6) 
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Příklady nákladů
Profesní poplatky Návrh projektu a inženýring, zákonné souhlasy
Dočasné práce Vyklizení staveniště, atd.
Vytvoření aktiv
Zahrnuje infrastrukturu, příslušenství, 
vybavení, uvádění do provozu, oceňování a 
předání
Počáteční úpravy nebo 
modernizace aktiv
Zahrnují infrastrukturu, příslušenství, vybavení, 
uvádění do provozu, oceňování a předání




Pojištění Vlastník a / nebo nájemci budovy
Pravidelné regulační náklady Požární ochrana, přístup inspekce
Služby
Zahrnují náklady na vytápění, chlazení, 
elekrickou energii, osvětlení, vodu a kanalizaci
Daně Kurzy, místní poplatky, ekologické daně
Ostatní Částka určená pro budoucí soulad s 
regulačními změnami
Řízení údržby Cyklické kontroly, návrh prací, řízení 
plánovaných smluv o poskytování služeb
Opravy nebo modernizace 
aktiv v provozu
Zahrnují infrastrukturu, vybavení, uvedení do 
provozu, zprovoznění a předání
Opravy a výměny méně 
významných komponent / 
malé části
Definovaní podle hodnoty, velikosti plochy, 
smluvních termínů
Výměny důležitých systémů 
a komponent
Zahrnují související návrh a projektové řízení
Čištění Zahrnuje pravidelný cyklický úklid a 
pravidelné specifické čištění
Rozsah údržby Vychází z velikostí vymezeného prostoru
Výmalba Zhrnuje pravidelnou, periodickou a 
specifickou výmalbu
Daně Daně za údržbu majetku a služby
Ostatní
Likvidační kontrola Kontrola konečného stavu
Likvidace a demolice Zahrnuje vyřazení, likvidaci materiálů a úklid
Obnovení pro splnění 
smluvních požadavků Závisí na podmínkách pro ukončení pronájmu






Náklady životního cyklu (LCC)
 
Obrázek 8 - Typický rozsah nákladů životního cyklu (Cit. 6) 
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6  Současný stav řešené stavby 
Na obrázku 9 je fotografie stávajícího stavu řešeného objektu z jižní strany. 
 
Obrázek 9 - Fotografie stávajícího stavu objektu 
6.1 Popis současného stavu 
Sledovaným objektem je rondokubistická vila, která se nachází na nárožní parcele v Praze na 
Vinohradech. Celková výměra pozemku činí 659 m². Vila byla postavena začátkem 20. let 20. 
století podle návrhu architekta F. A. Libry jako jedna z vil patřících do nově vzniklé Kolonie 
Svoboda (Cit. 11). 
Stávající objekt má jedno podzemní, dvě nadzemní podlaží a podkroví. Dispozice v 
jednotlivých podlažích ve vztahu k páteřnímu schodišti jsou navrženy tak, aby se dům v 
případě potřeby dal rozdělit na 3 „ samostatné“ bytové jednotky jednotlivě přístupné z 
hlavního schodiště. Půdorysný tvar je obdélníkový. Vila má podélný stěnový nosný systém, 
doplněný schodišťovou příčnou zdí, zdivo je cihelné z cihel plných pálených. Ve stávajícím 
stavu jsou vodorovné konstrukce nad 1. PP provedeny z betonových prefabrikátů uložených 
do ocelových stropnic průřezu I, stropy nad 1.NP a 2.NP jsou dřevěné trámové. Objektem 
prochází 2 komínová tělesa. Budova je zastřešena sedlovou střechou s polovalbami ve štítech 
(Cit. 11). 
Staticky je dům v pořádku, praskliny nacházející se na konstrukcích jsou konsolidované. 
Suterénní zdivo přiléhající k zemině včetně středových zdí je degradováno vlivem 
nedostatečné ochrany proti vlivům vlhkosti. Stádium degradace nemá vliv na statiku domu, 
ovšem zvýšená vlhkost produkuje vznik plísní. V jižní části interiéru jsou některé zdi 
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opatřeny přizdívkami z dutých cihel s PE fólií. Trámové stropy a krov jsou lokálně napadeny 
dřevokaznými houbami. Komínové zdivo je nad rovinou střechy zvětralé (Cit. 11). 
6.2 Odhadované náklady na pořízení a rekonstrukci nemovitosti 
V tabulce 6 je uveden propočet s uvedenými náklady na pořízení a rekonstrukci řešené 
nemovitosti. Uvedené jednotkové ceny stavebních objektů a náklady na projektové práce 
vycházejí ze zkušeností z již realizovaných staveb a množství bylo stanoveno na základě 
výkresové dokumentace pro stavební povolení (Cit. 11). Rezerva je v propočtu stanovena 
pouze na 5 %, i když je to u rekonstrukcí neobvyklé, vychází se z předpokladu, že průzkumné 
práce byly kvalitně zpracované a okolnosti nenasvědčují nutnosti počítat s vyšším procentem. 
Tabulka 6 - Odhad nákladů na pořízení a rekonstrukci nemovitosti 
I. Projektové a průzkumné práce 
Odhad nákladů na projektové a průzkumné práce [Kč] :              1 350 000,00 
III. Stavební objekty (ZRN) 
SO 01 Hlavní objekt 
Zastavěná plocha [m2]:  140,00
Obestavěný prostor Op: 1 865,00
JKSO: 
 803.5  Budovy pro bydlení (domy bytové netypové) 
Orientační cena na m3 obestavěného prostoru: 7 986,60
Množství [m3] : 1 865,00
Odhad nákladů na rekonstrukci SO 01 [Kč] : 14 895 041,00
SO 02 Přístavba garáže, skladu a sauny 
Zastavěná plocha [m2]:  146,00
Obestavěný prostor Op [m3]: 280,00
Orientační cena na m3 obestavěného prostoru: 5 548,00
Množství [m3] : 280,00
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SO 03 Komunikace a zpevněné plochy 
JKSO: 
822.5  Plochy charakteru pozemních komunikací, kryt dlážděný
Orientační cena na m2 plochy komunikace: 1 812,00
Množství [m2] : 110,00
Odhad nákladů na SO 03 [Kč] : 199 320,00
SO 04  Zeleň 
JKSO: 
823.2  Plochy a úpravy území, úpravy území a samostatné 
zemní práce, vegetační 
 Orientační cena na m2 plochy: 1 614,00
 Množství [m2] : 372,00
 Odhad nákladů na SO 04 [Kč] : 600 408,00
SO 05 Rekonstrukce oplocení 
JKSO: 
815.2 Oplocení - nosná část zděná z cihel 
Orientační cena [Kč] na m délky: 11 590,00
Množství [m] : 73,00
Odhad nákladů na SO 05 [Kč] : 846 070,00
SO 06 Přeložka elektro 
JKSO: 
828.1  Vedení elektrická a dráhy visuté, v zemní rýze na 
upravený podklad 
 Orientační cena [Kč] na m délky: 1 509,00
 Množství [m] : 18,00
Odhad nákladů na SO 06 [Kč] : 27 162,00
SO 07 Přeložka plynu 
JKSO: 
827.1 Vedení trubní, dálková a přípojná vodovodní, z 
plastických hmot a sklolaminátu (plast DN 100) 
Orientační cena [Kč] na m délky: 2 854,00
 Množství [m] : 20,00
Odhad nákladů na SO 07 [Kč] : 57 080,00
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III. Rekapitulace základních rozpočtových nákladů bez DPH 
SO 01 Hlavní objekt 14 895 041,00 Kč
SO 02 Přístavba garáže, skladu a sauny 1 553 440,00 Kč
SO 03 Komunikace a zpevněné plochy 199 320,00 Kč
SO 04 Zeleň 600 408,00 Kč
SO 05 Rekonstrukce oplocení 846 070,00 Kč
SO 06 Přeložka elektro 27 162,00 Kč
SO 07 Přeložka plynu 57 080,00 Kč
  Celkem ZRN bez DPH 18 178 521,00 Kč
 
IV. Náklady na umístění stavby 
4 % ze ZRN [Kč]: 727 140,84
VI. Rezerva - nepředvídané náklady 
5 % ze ZRN [Kč]: 908 926,05
IX. Jiné investice 
Odhad nákladů na nákup nemovitosti [Kč] :  25 000 000,00
V tabulce 7 jsou uvedeny celkové předpokládané náklady na pořízení a rekonstrukci 
nemovitosti. 
Tabulka 7 - Rekapitulace nákladů na rekonstrukci 
Rekapitulace nákladů na rekonstrukci Celkem 
I. Projektové a průzkumné práce 1 350 000,00 Kč
III. Stavební objekty (ZRN) 18 178 521,00 Kč
IV.  Náklady na umístění stavby 727 140,84 Kč
VI.  Rezerva - nepředvídané náklady 908 926,05 Kč
IX. Jiné investice 25 000 000,00 Kč
  Celkem náklady bez DPH 46 164 587,89 Kč
  DPH (15%) 6 924 688,18 Kč
  Celkem náklady včetně DPH 53 089 276,07 Kč
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7 Navrhovaný stav objektu 
Na obrázku 10 je uvedena skice stávajícího objektu s návrhem nově umísťovaných 
venkovních prvků. Na západní straně je nově navržena přístavba garáže se saunou v podobě 
zvedajícího se kopce, na východní straně je nový prosklený vstup a na jižní straně objektu je 
nově navržen balkón s možností sestoupení na zahradu. 
 
Obrázek 10 - Stávající stav s navrhovanými prvky (Cit. 11) 
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Na obrázku 11 je uvedena skice navrhovaného stavu objektu po rekonstrukci včetně všech 
nově umístěných venkovních prvků a pod ním je na obrázku 12 uvedena vizualizace 
navrhovaného stavu objektu z jižní strany. 
 
Obrázek 11 - Navrhovaný stav - skica (Cit. 11) 
 
Obrázek 12 - Vizualizace navrhovaného stavu objektu (Cit. 11) 
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7.1  Popis navrhovaného řešení 
Stávající vila je v zachovalém stavu včetně původních prvků jako jsou okna a venkovní 
rolety, dveře s obložkami a parkety ve 2.NP. Cílem projektu je důsledná rekonstrukce vily s 
respektem k původnímu návrhu architekta Františka Libry, revitalizace původních prvků a 
dílčí doplnění prvků podle potřeby nového provozu replikami v místech, kde se nezachovaly 
prvky původní (1.NP, 1. PP). V rámci rekonstrukce se bude pracovat s přírodními materiály a 
to zejména těmi, které byly původně použity F. A. Librou. V závislosti na nové dispozice 
objektu jsou použity subtilní konstrukce v kombinaci ocel a sklo. Nově navržené prvky 
(terasa, vstupní schodiště) jsou řešeny takovým způsobem, aby korespondovaly s původními 
prvky. Nový vstup do objektu je na místě vstupu stávajícího a je umístěn spolu s přístupovým 
schodištěm do skleněného boxu, který chrání před nepřízní počasí. Navržená terasa v 1. NP 
doplňuje jižní fasádu a slouží jako pobytový prostor umožňující také vstup po schodišti na 
zahradu (Cit. 11). 
Stávající vilu doplňuje jednopatrová přístavba, která je z převážné části zapuštěna pod úrovní 
původního terénu zahrady. Jsou zde umístěny prostory, které vyžaduje nový provoz budovy, a 
do stávajícího objektu se již nevešly. Přístavba je řešena v podobě vyrůstajícího kopce, jehož 
nejvyšší část tvoří střecha garáže pro dvě parkovací stání na severozápadě parcely. Přístavba 
narůstá směrem z východu na západ k uličnímu nároží a poté klesá k původnímu terénu. 
Střecha přístavby je zelená a je tvořena převážně extenzivní zelení, případně kombinací travin 
a popínavých rostlin (např. břečťanu). Součástí přístavby je kromě garáže také sklad a sauna 
s odpočívárnou (Cit. 11). 
7.1.1 Požadavky klienta na rekonstrukci 
Požadavkem klienta je důsledná rekonstrukce vily s respektem k původnímu návrhu a 
revitalizace původních prvků v co největší míře, včetně rondokubistické fasády a soklu. Dále 
je nutná změna dispozičního řešení dle přání investora (Cit. 11). 
Přáním investora je vytvořit na pozemku celkem tři parkovací stání, z toho dvě krytá garážová 
stání a jedno zastřešené venkovní stání. Prvním důvodem pro tento požadavek je velice špatná 
situace dopravy v klidu na přilehlých komunikacích a tím způsobený nedostatek parkovacích 
stání. Druhým důvodem je ochrana vozidel před poškozením, protože investor vlastní mimo 
jiné dva veterány, které by mohly v garáži eventuálně parkovat. Původní požadavek byl až 
šest parkovacích stání, ten se však po dohodě zredukoval na tři. A třetím důvodem je 
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zhodnocení celého domu, kdy s parkovacími místy na pozemku získává vila další přidanou 
hodnotu (Cit. 11). 
Garáž pro dvě parkovací stání je součástí jednopatrové přístavby, která je z převážné části 
zapuštěna pod původní terén zahrady. Nachází se v ní funkce, které vyžaduje nový provoz 
budovy vycházející z přání investora a které se do stávající vily již nevešly. Kromě garáže a 
technické místnosti tu najdeme saunu s přímým vstupem do zahrady, jejíž prosklená vstupní 
část nabízí investorovi vizuální kontakt se zahradou. Přístavba má být nenápadná a navržena 
tak, aby svým vzhledem původní vile nekonkurovala, ale naopak ji příjemně doplňovala. (Cit. 
11). 
V souvislosti s přístavbou a novými vjezdy na pozemek má být zrušeno staré oplocení včetně 
základů, sloupků z vápenopískových cihel a dřevěných plotových polí. Stávající oplocení není 
v dobrém stavu, degraduje působením vlhkosti a tlaku zeminy, tudíž by bez ohledu na tuto 
změnu žádalo výměnu. Původní oplocení bude nahrazeno novým, kopírujícím původní prvky 
i materiály, jen nové sloupky budou oproti původním kvůli realizaci nových a rušení starých 
vjezdům lehce posunuty (Cit. 11). 
Požadavky investora na provoz vycházejí zejména z faktu, že má vila sloužit k bydlení 
vícegenerační rodině (rodiče, děti, později prarodiče). Součástí obytných prostor je i domácí 
kancelář umístěna v 1. PP s přímým přístupem do jižní zahrady. Provoz vícečlenné rodiny a 
kanceláře je zároveň dalším důvodem pro nové řešení dopravní situace. Okna mají být 
repasovány nebo nahrazeny replikami. Stávající objekt není možné celoplošně zateplit zvenku 
z důvodu nabytí na objemu, což není z hlediska památkové péče pro zachování původních 
plastických rondokubistických prvků vhodné. Proto investor uvažuje o možnosti vnitřního 
zateplení (Cit. 11). 
Na přání investora bude součástí rekonstrukce umožnění bezbariérového přístupu do objektu a 
pohybu mezi 1. PP a 1. NP pomocí výtahové plošiny umístěné v prosklené přístavbě vstupu. 
Bezbariérovou úpravu řeší investor nejen pro případ potřeby prarodičů, ale také z hlediska 
většího zhodnocení stavby v budoucnu (Cit. 11). 
Jedná se sice o vilu z počátku 20. století, ale vzhledem k technickému vývoji kladou 
požadavky investora na bydlení více nároků na technologie, než tomu bylo dříve. Technologie 
tedy budou téměř bez výhrady nahrazeny moderními, které splňují současné normy i 
požadavky majitele objektu (Cit. 11). 
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7.1.1.1 Zařízení pro vytápění staveb (ÚT) 
Stávající vytápění nevyhovuje, bude zcela demontováno a provedeno nové. 
Klient preferuje dva zdroje pro vytápění a to tepelné čerpadlo a kondenzační plynový kotel. 
Kotelna se nachází v 1PP a plynový kotel může být napojen po vyvložkování do stávajícího 
komínového tělesa. Teplotní soustava pro vytápění má být provedena podokenními 
radiátorovými tělesy ve vyšším designovém standardu. Nová přístavba bude provedena 
v nízkoenergetickém standardu s nižšími nároky na vytápění. Prostory v přístavbě budou 
temperovány podle jednotlivých funkcí na nižší teploty ve srovnání s obytnými prostory vily. 
V koupelnách ve všech podlažích a prostoru sauny bude temperována podlaha a v koupelnách 
bude osazen topný žebřík s elektrickou patronou (Cit. 11). 
7.1.1.2 Zařízení pro ochlazení staveb (CHL) 
Zdrojem chlazení má být tepelné čerpadlo. Rozvod chlazení v podhledech, fan coil jednotky. 
Chlazení je nezbytné řešit na jižní a západní straně zejména v 1NP, které bude nejvíce 
exponováno slunečnímu záření. Zde není možné navrhnout novodobé stínění, jelikož se jedná 
o památkově chráněnou fasádu. Částečně bude zamezeno intenzitě slunečního záření stíněním 
repasovanými venkovními dřevěnými roletami. 1PP bude kryté novým balkónem a chlazení 
pude umístěno jen do prostoru kanceláře, 2NP je chráněno před intenzivním slunečním 
zářením vysutou římsou. Půdní vestavba 3NP bude nově zateplena v nízkoenergetickém 
standardu, střešní okna budou mít venkovní stínící prvky (Cit. 11). 
7.1.1.3 Zařízení vzduchotechniky (VZT) 
V převážné míře se počítá s přirozeným větráním místností okny. U WC, koupelen, domácích 
prací a místností bez možnosti přirozeného větrání se počítá s nuceným větráním s použitím 
tichého ventilátoru s doběhovým relé. V kuchyni se počítá s instalací digestoře s vývodem na 
severní fasádu (Cit. 11). 
7.1.1.4 Zařízení zdravotně technických instalací (ZTI) 
Veškeré rozvody vody a kanalizace včetně zařizovacích předmětů budou v celém objektu 
nové. Nově bude také vybudována sauna s odpočinkovou místností, sprchou a ochlazovací 
kádí (Cit. 11). 
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7.1.1.5 Plynová zařízení (PL) 
Plyn bude zaveden do technické místnosti v 1PP ke kondenzačnímu plynovému kotli (Cit. 
11). 
7.1.1.6 Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody 
Veškeré rozvody v objektu včetně rozvaděče jsou zastaralé a budou nahrazeny novými.  
Osvětlení bude kombinované – nepřímé v kapsách podhledů s přímým bodovým. Ovládání 
světel je investorem požadováno z jednoho místa na každém podlaží s možností tlumení 
intenzity osvětlení. Dále je požadováno dílčí osvětlení vstupu, parkovacích stání a zahrady 
pro dekorační i bezpečnostní účely (Cit. 11). 
Pro každé podlaží jsou navrženy na přání investora podružné rozvaděče se samostatným 
měřením, protože se v budoucnu počítá s možností rozdělení jednotlivých pater do 
samostatných bytových jednotek (Cit. 11). 
Bleskosvod bude řešen kompletně nový. Pro umístění podzemních pásků budou využity 
výkopy nezbytné pro sanování obvodového zdiva objektu (Cit. 11). 
7.1.1.7 Zařízení slaboproudé elektrotechniky 
Na každém patře budou datové a satelitní rozvody a celý dům bude pokrývat domácí WIFI síť 
(Cit. 11). 
Kuchyň, obývací pokoj, vstupní hala a WC budou napojeny na systém ozvučení (Cit. 11).  
Z venkovní branky bude do každého patra rozveden domovní telefon a domovní vrátný 
s video obrazovkou a s možností komunikace mezi patry (Cit. 11). 
Vzhledem k tomu, že se v dané lokalitě rozmáhají krádeže a neoprávněné vniknutí do domů, 
požaduje investor důslednou koncepci zabezpečovacího systému (Cit. 11). 
Investorem je požadováno dálkové ovládání garážových vrat a ovládání sauny přes internet a 
smartphone (Cit. 11). 
7.1.2 Omezení navrhovaného řešení 
Odbor památkové péče nesouhlasí s výraznými zásahy do vnějšího vzhledu objektu, který je 
součástí kolonie Svoboda a jeho rondokubistické prvky musejí zůstat ve stávajícím stavu. 
Z toho důvodu není přípustné vnější zateplení a jediná možná úprava stávající fasády je 
obnovení do původního vzhledu. Musejí být provedeny sondy do stávající břízolitové fasády 
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pro určení původní barevnosti a musejí být provedeny vzorky, které odsouhlasí přizvaný 
zástupce OPP (Cit. 11). 
Dále odbor památkové péče požaduje barevné sladění konstrukce komínové lávky se střešní 
krytinou z důvodu jejího nekonfliktního optického zakomponování do roviny střechy. Pro 
udržení autentického architektonického výrazu a prostředí objektu je z jejich pohledu nutné, 
aby nové prvky byly svým umístěním, vzhledem a provedením, nerušivým doplněním 
historického exteriéru. Typová střešní okna vnímají jako novodobé stavební komponenty, 
které svojí podstatou nejsou na střechu historického objektu příliš vhodné. Proto je nutné 
alespoň barevným sjednocením rámů včetně oplechování s krytinou jejich působení zmírnit, 
aby nenarušovaly celistvost střešní plochy (Cit. 11). 
7.1.3 Varianty řešení 
V rámci této diplomové práce jsou z hlediska nákladů životního cyklu zkoumány tři důležité 
části rekonstruovaného objektu. Jsou to varianty technologií pro vytápění nebo chlazení, 
varianty obnovy oken a možná realizace vnitřního zateplení. Odlišné varianty řešení ostatních 
částí objektu nemají pro účely této práce významný vliv, nebo jejich náhrada není možná. 
Z navržených variant na vytápění a chlazení, obnovu oken a vnitřní zateplení, budou 
vytvořeny optimální sestavy, které budou rozděleny do dvou základních částí podle toho, zda 
se jedná o zateplený objekt nebo o nezateplený objekt. V první řadě však bude nutné 
rozhodnout, která z navržených variant vnitřního zateplení je pro účely hodnocení 
nejvýhodnější.  
7.1.3.1 Varianty řešení technologie na vytápění / chlazení 
Varianta A – tepelné čerpadlo země (vrty) / voda včetně elektrického kotle 
Topný systém je navržen jako dvoutrubkový s nuceným oběhem a teplotním spádem 55/45°C. 
Tepelné ztráty budou uhrazeny nízkoteplotním zdrojem ze 74% a elektrokotlem jako 
doplňkovým zdrojem tepla z 26%. Primární okruh tepelného čerpadla bude veden do vrtaných 
studní u objektu. Předpokládají se čtyři vrty o hloubce 120 m. Topný výkon tepelných 
čerpadel je 2x13,3 kW pro nezateplený objekt a 2x10,06 kW pro zateplený objekt s ohledem 
na záběrový proud a účinnost kompresorů. Pro teplotu nižší (-6°C) bude připojen 
regulovatelný elektrický zdroj tepla o jm. výkonu 18 kW, který je součástí tepelného čerpadla. 
Tepelné čerpadlo rovněž slouží pro přípravu TUV (Cit. 11). 
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Systém s tepelnými čerpadly lze využít k ochlazování místností pasivním způsobem. Pasivní 
způsob využívá chladnou vodu z vrtaných studní pro výměníky vnitřních chladících jednotek 
(50-60%) a zároveň tím regeneruje vrty pro zimní provoz. Aktivní způsob chlazení využívá 
reverzní chod kompresoru tepelných čerpadel k výrobě chladné vody pro výměníky vnitřních 
chladících jednotek v případě vyššího požadavku na ochlazování místností ze 100% (Cit. 11). 
Počet provozních hodin uváděných výrobci tepelných čerpadel je cca 50 000 při správně 
dimenzovaném systému vytápění a chlazení (Cit. 11). 
Varianta B – tepelné čerpadlo vzduch / voda včetně elektrického kotle + plynový kotel 
Topný systém je navržen jako dvoutrubkový s nuceným oběhem a teplotním spádem 55/45°C. 
Tepelné ztráty budou uhrazeny nízkoteplotním zdrojem z 63% a plynovým kondenzačním 
kotlem jako doplňkovým zdrojem tepla z 37%. Topný výkon tepelných čerpadla je 2x11,3 
kW pro nezateplený objekt a 1x14 kW pro zateplený objekt. Pro teplotu nižší (-2°C) bude 
připojen regulovatelný elektrický zdroj tepla o jm. výkonu 18 kW, který je součástí tepelného 
čerpadla a při (-10°C) bude připojen plynový kotel o výkonu 24 kW pro nezateplený objekt a 
16 kW pro zateplený objekt. Kotel bude v provozu pro dohřev topné vody při poklesu výkonu 
tepelného čerpadla a pro letní dohřev TUV. Systém s tepelnými čerpadly lze využít k 
ochlazování místností ze 100%. Pro chlazení se využívá reverzní chod kompresoru tepelných 
čerpadel k výrobě chladné vody pro výměníky vnitřních chladících jednotek. Počet 
provozních hodin uváděných výrobci tepelných čerpadel je cca 50 000 při správně 
dimenzovaném systému vytápění a chlazení (Cit. 11). 
Varianta C – plynový kondenzační kotel + klimatizační jednotky 
Topný systém je navržen jako dvoutrubkový s nuceným oběhem a teplotním spádem 60/40°C. 
Tepelné ztráty budou uhrazeny plynovým kondenzačním kotlem ze 100%. Rozsah topného 
výkonu je 12-37 kW pro nezateplený objekt a 7-24 kW pro zateplený objekt. Plynový kotel je 
nástěnný kondenzační s odkouřením do stávajícího komína. Kotel bude v provozu pro ohřev 
topné vody a ohřev TUV. Tento systém samozřejmě nelze využít k ochlazování místností. 
Požadavek investora na chlazení jednotlivých místností je však nutné dodržet, proto do této 
varianty byl navrhnut systém klimatizace, který respektuje požadavky klienta. Navrženy byly 
dvě venkovní multisplitové jednotky o výkonu 2x 4,7 kW, které jsou napojeny na tři 
designové nástěnné vnitřní jednotky a jednu kanálovou podstropní jednotku v kuchyni a 
obývacím pokoji (Cit. 11). 
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7.1.3.2 Varianty obnovy oken 
Varianta A je navržena jako částečná repase stávajících kastlových oken, u kterých se 
vymění vnitřní strana s jednoduchým zasklením za izolační dvojsklo a na vnější straně bude 
ponecháno jednoduché zasklení. Stávající jednoduchá okna budou odstraněna a nahrazena 
replikou v podobě kastlových oken s křídly s izolačním dvojsklem z vnitřní strany a 
jednoduchým zasklením ze strany vnější. Logika umístění izolačního dvojskla na vnitřní 
straně obvodových zdí je v tom, že jsou umístěna v rovině vnitřního zateplení obvodových 
konstrukcí.  
Varianta B obsahuje repasi vnějších i vnitřních křídel u stávajících kastlových oken s 
jednoduchým zasklením. Stávající nevyhovující jednoduchá okna se nahradí novými 
kastlovými okny také s jednoduchým zasklením. Při repasi by došlo k opravě povrchových 
nátěrů, přetmelení skleněných výplní, seřízení a dotěsnění celých oken. 
Varianta C obsahuje výměnu všech stávajících kastlových oken za okna nová. Nová okna 
jsou replikami stávajících kastlových, ale na vnější straně mají křídla s izolačním dvojsklem a 
na vnitřní straně křídla s jednoduchým zasklením. Všechna stávající nevyhovující jednoduchá 
okna budou nahrazena novými kastlovými taktéž s izolačním dvojsklem a na vnější straně a s 
jednoduchým zasklením na straně vnitřní. 
7.1.3.3 Varianta zateplení objektu 
Z hlediska zateplení objektu připadá v úvahu pouze možnost vnitřního zateplení, které je 
uvedeno v následujících dvou variantách A a B. Vnitřní zateplení je použito z důvodu 
nemožnosti realizovat vnější zateplení, protože s tímto řešením nesouhlasí odbor památkové 
péče. Výsledkem zkoumání bude zjištění, zda je výhodnější použít vnitřní zateplení ve 
variantě A nebo ve variantě B, případně objekt vůbec nezateplovat. 
Varianta A obsahuje zateplení vnitřních obvodových stěn stávající budovy v 1. PP, 1.NP, 2. 
NP a v podkroví. Toto vnitřní zateplení bylo navrženo od firmy STO s.r.o. Použitými systémy 
jsou StoTherm In Comfort v tloušťce 100 mm a StoTherm In Aevero v tloušťce 30 mm, které 
při daných tloušťkách v konstrukci splňují požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla 
UN=0,30 W/m2K dle ČSN 73 0540-2:201. Z ekonomického hlediska byl na všech stěnách 
použit levnější systém In Comfort a v místě okenních a dveřních otvorů a v prostoru schodiště 
byl z hlediska konstrukčního a dispozičního navržen dražší systém In Aevero. 
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Použitím vnitřního zateplení může vzniknout problém s kondenzací vodní páry na vnitřním 
líci obvodového zdiva. Firma STO vlastní osvědčení o funkčnosti navrhovaného systému, 
který vznikající kondenzát kapilárně aktivní hmotou v ploše roznese a při poklesu vlhkosti v 
místnosti vodu z vnitřního zateplení odpařuje. 
Na obrázku 13 je uvedena skladba vnitřního zateplení systému Sto Therm In Aevero 
s uvedenými popisy k jednotlivým vrstvám. 
 
Obrázek 13- - Skladba systému StoTherm In Aevero (Cit. 13) 
1. Funkční vrstva a lepení: StoLevell In Aevero 
Kapilárně aktivní, difúzně otevřená, s excelentními sorpčními vlastnostmi, vysoká lepivost. 
Funkční a lepící vrstva v jednom (Cit. 13). 
2. Tepelná izolace: Sto-Aevero-Innendämmplatte 
Vysoce efektivní tepelná izolace na bázi aerogelu. Inovativní molekulově izolační technologie 
minimalizující přenos tepla a vykazující nízký součinitel tepelné vodivosti 0,016 W/(m.K) 
(Cit. 13). 
3. Armovací stěrka: StoLevell In Aevero 
Kapilárně aktivní, difúzně otevřená, perfektně zpracovatelná s vysokou bezpečností (Cit. 13) 
4. Výztužná tkanina: Sto-Glasfasergewebe F 
Alkalivzdorná výztužná tkanina s vysokou pevností ve střihu a rázu (Cit. 13). 
5. Penetrace: StoPrep Sil 
Podkladní nátěr na silikátové bázi bez konzervačních prostředků, s osvědčením nízké úrovně 
škodlivin (Cit. 13). 
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6. Finální povrchová úprava: 
Difúzně otevřená, minerální (silikátová nebo vápnem pojená) podkladní a finální povrchová 
úprava. Bohatá paleta struktur a barevných odstínů. Po přestěrkování podkladu se StoLevell 
In Clima je možná aplikace nejjemnějších finálních povrchových úprav (Cit. 13). 
Na obrázku 14 dále najdeme skladbu vnitřního zateplení systému Sto In Comfort. 
 
Obrázek 14 - Skladba systému Sto In Comfort (Cit. 12) 
1. Lepení: StoLevell In Mineral 
Minerální, difúzně otevřená, nehydrofobizovaná lepící a armovací hmota. Vyvinutá a 
nastavená na požadavky difúzně otevřeného systému vnitřního zateplení (Cit. 12). 
2. Tepelná izolace: Sto-Perlite-Innendämplatte 045 
Tepelně izolační deska z přírodního perlitu. Nehořlavá, nehydrofobizovaná, difúzně otevřená 
a vlhkost rozdělující. Tloušťka je variabilní podle tepelně izolačních požadavků (Cit. 12). 
3. Penetrace: StoPrim Silikat 
Vodná penetrace na silikátové bázi, zpevňuje povrch, zajišťuje přilnavost a reguluje 
nasákavost (Cit. 12). 
4. Armovací stěrka: StoLevell In Mineral 
Minerální, difúzně otevřená, nehydrofobizovaná lepící a armovací malta. Vyvinutá a 
nastavená na požadavky difúzně otevřeného systému vnitřního zateplení (Cit. 12). 
5. Armovací tkanina: Sto-Glasfasergewebe F 
Alkalivzdorná armovací tkanina s optimalizovanou pevností proti rázu a střihu (Cit. 12). 
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6. Finální povrchová úprava 
Difúzně otevřené, minerální (silikátové nebo vápnem pojené) podkladní a finální povrchové 
úpravy. Vysoká rozmanitost struktur a barevných odstínů. Na podklad opatřený stěrkou 
StoLevell In Clima lze provést nejjemnější finální povrchovou úpravu (Cit. 12). 
Varianta B rovněž obsahuje zateplení vnitřních obvodových stěn stávající budovy v 1. PP, 
1.NP, 2. NP a v podkroví, ale toto řešení bylo navrženo s použitím tepelněizolačních desek 
Multipor od firmy YTONG v tloušťce 120 mm. Při této tloušťce tepelně izolační desky 
systém splňuje požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla UN=0,30 W/m2K dle ČSN 73 
0540-2:201. 
Multipor se využívá pro vnitřní zateplení více než 18 let v různých částech Evropy při 
rozdílných klimatických podmínkách, od vlhkých pobřeží až po vysoké nadmořské výšky 
Alp. Multipor nemusí používat parozábrany a s vlhkostí, která vzniká mezi konstrukcemi, 
účinně pracuje. Přebytečnou vlhkost pohlcuje a odvádí, při suchém vnitřním vzduchu ji 
uvolňuje (Cit. 14). 
Výhodou vnitřního zateplení pomocí desek Multipor je jeho schopnost regulace vlhkosti v 
konstrukci a obytném prostoru. Prodyšnost materiálu zachovává v prostorách příjemné a 
optimálně vyvážené vnitřní klima. Díky maximálnímu odlehčení mají desky Multipor 
výjimečné tepelněizolační vlastnosti. Multipor si zachovává důležité charakteristiky auto-
klávovaných betonů, jako jsou prodyšnost, lehké opracování, požární bezpečnost a šetrnost k 
životnímu prostředí (Cit. 14). 
Na obrázku 15 je patrné složení tepelně izolačních desek Multipor. 
 
Obrázek 15 - Složení tepelněizolačních desek Multipor (Cit. 14). 
Skladba zateplovacího systému s minerálně izolačními deskami Multipor je následující (Cit. 
14).: 
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1. Lepení: Lehká minerální malta Multipor. 
2. Tepelná izolace: Multipor - minerálně izolační deska 045. 
3. Armovací stěrka: Lehká minerální malta Multipor. 
4. Armovací tkanina: Sklovláknitá tkanina s oky 10x10 mm např. typ Vertex R 85 A  101. 
5. Finální povrchová úprava: Jemnozrnná vápenocementová omítka, strukturální 
silikátová omítka, silikátová barva keramický obklad, nebo tapeta. 
V tabulce 8 jsou uvedeny tři druhy použitých materiálů, jako je Sto Aevero Innendämmplatte 
(tepelná izolace ze systému In Aevero) a Sto Perlite Innendämmplatte 045 (tepelná izolace ze 
systému In Comfort), které jsou navrženy ve variantě A a Multipor - minerálně izolační deska 
045, která je navržena ve variantě B. 






Multipor - minerálně 
izolační deska 045 
Objemová hmotnost ≥ 150 kg/m³ 90–105 kg/m³ 100-115 kg/m³ 
Parotěsná zábrana není potřeba není potřeba není potřeba 
Faktor difúzního odporu μ = 10 μ = 5–6 μ = 3 
Součinitel tepelné 
vodivosti 
λ = 0,016 W/m.K λ = 0,045 W/m.K λ = 0,045 W/m.K 





Rozměry 580x390 mm 625x416 mm 600x390 / 600x500 
mm 
Koeficient nasákavosti  - 1,98 kg/m².s0,5 ≤ 2,00 kg/m².s0,5 
Reakce na oheň A1 - nehořlavá (dle ČSN EN 1350-1) 
A1 - nehořlavá (dle ČSN 
EN 1350-1) 
A1 - nehořlavá (dle 
ČSN EN 1350-1) 
Z tabulky 8 je patrné, že materiál Sto Aevero Innendämmplatte má mnohem lepší součinitel 
tepelné vodivosti a faktor difúzního odporu než zbylé dva materiály. Jeho výraznou 
nevýhodou je vysoká pořizovací cena, která je uvedena v tabulce 9. Z toho důvodu je ve 
variantě A navržen pouze v nezbytných místech a na ostatních plochách je použit levnější 
systém In Comfort s tepelnou izolací Sto-Perlite – Innendämmplatte 045. Tepelné izolace Sto-
Perlite – Innendämmplatte 045 a Multipor – minerálně izolační deska 045 mají téměr 
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srovnatelné vlastnosti, ale faktor difuzního odporu má minerální izolační deska Multipor 
téměř dvakrát menší. 
7.2 Předpokládaná životnost komponent 
V této části bude odhadnuta předpokládaná životnost zkoumaných částí konstrukce, kterými 
jsou vnitřní zateplení, okna a technologie pro vytápění/ chlazení. 
Odhad životnosti komponent (potažmo celého objektu) je klíčovým úkolem při plánování 
životnosti. Při odhadování životnosti se zvažuje provedení jednotlivých komponent včetně 
pravděpodobných druhů poruch, příčin ztrát provozuschopnosti, rizika předčasného selhání a 
jejich vlivu na životnost. Nejběžnější prvky ovlivňující životnost stavebních materiálů a 
komponentů jsou uvedeny v tabulce 1 na straně 7. Údaje o životnosti komponent bývají 
součástí technických listů výrobců nebo jsou k dohledání v odborné literatuře (Cit. 2) 
7.2.1 Předpokládaná životnost vnitřního zateplení 
Životnost vnitřního zateplení závisí na kvalitě, s jakou bylo vnitřní zateplení realizováno. 
Důležité je, jestli byl správně proveden návrh a výkresová dokumentace. Zda byly vyřešeny 
veškeré detaily ukončení zateplovacího systému u stropu, podlahy, vnitřních nosných stěn, 
okenních a dveřních otvorů, návaznost zateplení u střechy a zda byly dodrženy veškeré 
technologické požadavky výrobce.  
Pokud tedy veškeré tyto nutné podmínky jsou splněny, životnost vnitřního zateplení od 
společnosti STO s.r.o. a YTONG je srovnatelná s životností okolního zdiva. Tato fyzická 
životnost se odhaduje průměrně na 90 let. 
7.2.2 Předpokládaná životnost oken 
První rovinou pro určení životnosti oken je životnost fyzická. Ta je dána životností 
nejslabšího článku na okně. Tímto článkem bývají především ty komponenty, které se na okně 
nejvíce opotřebovávají. Z pravidla to bývá těsnění a kování. I když těsnění použité na okně je 
vyrobeno z kvalitních materiálů a je odolné vůči působení povětrnosti, dochází při každém 
zavření a otevření okna k jeho mechanickému namáhání. Obecně se dá předpokládat, že po 10 
až 20 letech, může na některém místě dojít k poškození těsnění. Životnost okna to však 
nelimituje, protože těsnění lze snadno vyměnit. Totéž platí i o kování a zasklení (Cit. 18). 
Rám okna již není tak snadné vyměnit. Jedná se o klíčovou součást konstrukce a ta bude tedy 
určovat životnost celého okna. Výrobci dřevěných oken převážně deklarují životnost 
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přesahující 50 let. Fyzická životnost dřevěných rámů je tedy velmi vysoká a je nutné se 
zamyslet, zda nebude nutné okna vyměnit z jiného důvodu (Cit. 18). 
Druhou rovinou je určení životnosti morální. V důsledku neustálého vývoje zastarají okna 
spíše morálně než fyzicky. Pravděpodobnou motivací vedoucí k výměně dnes nasazovaných 
oken nebude jejich fyzické opotřebení, ale snaha instalovat novější a modernější výrobky s 
novými užitnými vlastnostmi. Proto se dá uvažovat životnost dřevěných oken 25 – 30 let (Cit. 
18) 
7.2.3 Předpokládaná životnost technologie na vytápění/chlazení 
V této části jsou uvedeny předpokládané životnosti tepelných čerpadel, které jsou navrženy ve 
variantě A (tepelné čerpadlo země/ voda včetně elektrického kotle) a B (tepelné čerpadlo 
vzduch / voda včetně elektrického kotle + plynový kotel) pro účely vytápění i chlazení. Dále 
je zde uvedena předpokládaná životnost plynového kondenzačního kotle, který je navržen 
v kombinaci s klimatizačními jednotkami ve variantě C a v kombinaci s předchozí variantou 
B. 
7.2.3.1 Tepelná čerpadla 
Životnost tepelného čerpadla je dána především životností kompresoru, která je závislá hlavně 
na počtu startů kompresoru. To lze ovlivnit akumulací tepla a správným dimenzováním 
výkonu čerpadla (čerpadlo s vyšším výkonem častěji spíná a kompresor dříve odejde). 
Důležitá je i kvalitní regulace, která nenechá kompresor běžet v nevhodných podmínkách a 
minimalizuje počet startů kompresoru. (Cit. 15). 
Z výše uvedeného vyplývá, že záleží nejen na kvalitě kompresoru, ale hlavně na použité 
regulaci a způsobu zapojení kotelny. U kvalitních tepelných čerpadel odebírajících teplo ze 
země je ověřená životnost kompresoru více než 20 let (Cit. 15). 
Pak lze provést generální opravu chladícího okruhu a provozovat zařízení dál (Cit. 15). 
U tepelných čerpadel vzduch / voda je životnost kompresoru kratší a to o 20 až 30 % než 
u zemních čerpadel. Je to způsobeno jeho větším výkonem v porovnání se "zemním" 
čerpadlem a tím i častějším spínáním. Navíc je chladicí okruh provozován v obrovském 
teplotním rozsahu až 55°C (v zimě –25°, v létě 30°C), což životnosti komponentů neprospívá 
(Cit. 15).  
Životnost kompresoru tepelného čerpadla také snižuje reverzace chladicího okruhu, která se 
používá pro rozmrazování výparníků, nebo pro klimatizaci v letním období (Cit. 15). 
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7.2.3.2 Plynový kondenzační kotel 
Životnost plynového kondenzačního kotle je závislá na jeho konstrukci a umístění. Obecně se 
udává, že stacionární kotle mají vyšší životnost než kotle nástěnné. V našem případě byl 
použit nástěnný plynový kondenzační kotel, u kterého se udává průměrná doba životnosti při 
využití k vytápění a ohřevu TUV na 12-15 let. 
7.2.3.3 Klimatizační jednotky 
Životnost klimatizace závisí na délce provozu a kvalitě komponentů. Nejvíce bývá zatížený 
samozřejmě kompresor. Pravidelně servisovaná klimatizace může mít životnost až 15 let (Cit. 
21) 
Z výše uvedených informací tedy vyplývá, že předpokládaná životnost vnitřního zateplení se 
odhaduje průměrně na 90 let, životnost dřevěných oken na 25 až 30 let, kvalitní tepelná 
čerpadla odebírající teplo ze země mají životnost více než 20 let, tepelná čerpadla vzduch / 
voda životnost přibližně 15 let, nástěnný plynový kondenzační kotel 12 až 15 let a 
klimatizační jednotky mohou mít také předpokládanou životnost až 15 let. Z těchto údajů tedy 
vychází, že vnitřní zateplení a dřevěná okna mají mnohem vyšší předpokládanou životnost, 
než použité technologie, u kterých se životnost pohybuje kolem 15 let. Sledované období pro 
určení srovnatelných nákladů na údržbu a spotřebu energie ve všech navržených variantách 
bude tedy 15 let. 
7.3 Náklady životního cyklu stavby 
Tato část se zabývá náklady životního cyklu stavby - potažmo zkoumaných komponent 
(vnitřní zateplení, obnova oken a zdroje tepla a chladu). 
Účelem zjišťování nákladů životního cyklu by mělo být vyčíslení nákladů během životního 
cyklu (LCC) (Cit. 6). 
Pro posouzení nákladů životního cyklu je důležité určit náklady, které jsou k tomuto účelu 
směrodatné. V tomto případě jde o náklady pořizovací, náklady na údržbu a náklady na 
spotřebu energie. 
7.3.1 Náklady na vnitřní zateplení 
U obou navržených variant je nutné před samotnou realizací zhotovit podrobnou výkresovou 
dokumentaci na návrh vnitřního zateplení, včetně detailů u okenních a dveřních otvorů. 
Z toho důvodu je možné chápat náklady v tabulce 9 pouze jako hrubý odhad nákladů na 
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vnitřní zateplení. Jednotkové ceny uvedené v této tabulce vycházejí ze zkušeností a ceníků 
prodejců jednotlivých materiálů. Ve variantě A je uveden materiál od firmy STO s.r.o., který 
má výrazně vyšší pořizovací náklady oproti variantě B, která je od firmy Ytong. 
Předpokladem pro realizaci vnitřního zateplení je splnění požadovaných hodnot součinitele 
prostupu tepla konstrukcí, který je dán normou ČSN 73 0540-2:20. U materiálů STO vychází 
tloušťka desek na 100 a 30 mm. V případě desek Multipor vychází tloušťka na 120 mm. 
Tabulka 9 - Náklady na vnitřní zateplení 
PČ Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK]- bez DPH 
 Vnitřní zateplení ve Variantě A   1 651 300,00
1 
Vnitřní zateplení pomocí STO -  In Comfort 
tl. 100 mm 
m2 310,000 1 390,00 430 900,00
2 
Vnitřní zateplení pomocí STO - In Aevero tl. 
30 mm 
m2 135,000 9 040,00 1 220 400,00
 Vnitřní zateplení ve Variantě B   611 875,00
1 
Vnitřní zateplení pomocí desek Multipor - 
minerální izolační deska 045 tl. 120 mm m2 445,000 1 375,00 611 875,00
Vnitřním zateplením pomocí desek Multipor přijde investor o větší část vnitřních prostor než 
v případě STO systémů a samotná realizace by pak přinášela další technické problémy při 
řešení detailů kolem okenních a dveřních otvorů a na schodišti, kde by byla výrazně ovlivněna 
průchozí šířka. Tento systém je sice výrazně levnější než varianta A, ale velikost vnitřních 
prostor je pro investora důležitějším kritériem. Z toho důvodu se nadále bude posuzovat 
pouze výhodnost vnitřního zateplení ve variantě A (STO systém). 
7.3.2 Náklady na obnovu oken 
V tabulce jsou uvedeny odhady nákladů na obnovu oken v navržených variantách A, B a C. 
Varianta A obsahuje repasi stávajících kastlových oken s výměnou vnitřního zasklení za 
izolační dvojsklo a výrobu nových kastlových s izolačním dvojsklem z vnitřní strany. U 
varianty B bylo oproti variantě A ponecháno stávající jednoduché zasklení a varianta C počítá 
s celkovou náhradou za nová kastlová okna s izolačním dvojsklem z vnější strany. Ke všem 
jednotlivým variantám byla připočtena demontáž a likvidace starých nevyhovujících 
jednoduchých oken a ve variantě C se odstraňují veškerá stávající okna. Podrobnější popis 
variant obnovy oken je uveden v kapitole 7.1.3.2. Jednotkové ceny za měrné jednotky byly 
stanoveny odhadem dodavatele oken a truhlářských prací. 
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Tabulka 10 - Náklady na obnovu oken 
PČ Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK]- bez DPH 
Obnova oken ve VARIANTĚ A 775 600.00
1 
Repase vnějších křídel u stávajících 
kastlových oken, vnitřní stranu nahradit 
replikou s izolačním dvojsklem 
m2 43.000 11 200.00 481 600.00
2 
Výroba nových kastlových oken s křídly s 
izolačním dvojsklem z vnitřní strany, vnější 
strana bude s jednoduchým sklem 
m2 21.000 12 500.00 262 500.00
3 
Demontáž a likvidace starých jednoduchých 
oken 
m2 21.000 1 500.00 31 500.00
Obnova oken ve VARIANTĚ B 570 740.00
1 
Repase vnějších i vnitřních křídel u 
stávajících kastlových oken 
m2 43.000 6 680.00 287 240.00
2 
Výroba nových kastlových oken s křídly s 
jednoduchým zasklením 
m2 21.000 12 000.00 252 000.00
3 
Demontáž a likvidace starých jednoduchých 
oken 
m2 21.000 1 500.00 31 500.00
Obnova oken ve VARIANTĚ C 896 000.00
1 
Výroba nových kastlových oken s křídly s 
izolačním dvojsklem z vnější strany m2 64.000 12 500.00 800 000.00
2 
Demontáž a likvidace starých jednoduchých 
i kastlových oken 
m2 64.000 1 500.00 96 000.00
7.3.3 Náklady na zdroj tepla a chladu 
Odhad nákladů na zdroj tepla a chladu je uveden ve dvou variantách pro zateplený objekt 
v tabulce 11 a pro nezateplený objekt v tabulce 12. V obou tabulkách jsou uvedeny náklady v 
navržených variantách A (tepelné čerpadlo země / voda včetně elektrického kotle), B (tepelné 
čerpadlo vzduch / voda včetně elektrického kotle + plynový kotel) a C (plynový kondenzační 
kotel + klimatizační jednotky), jejichž výkon i pořizovací náklady včetně nákladů na údržbu a 
energie se v závislosti na tom, zda se jedná o zateplený nebo nezateplený objekt, liší.  
K jednotlivým variantám jsou dopočítány odhady nákladů na nezbytné součásti navržených 
technologií. Jsou to souhrnně náklady na zásobníky teplé užitkové vody, ventily, čerpadla, 
zařízení kotelny, vrtané studny, příslušenství k tepelným čerpadlům, izolace, měření a 
regulace tepelných čerpadel/ plynových kotlů, akumulační nádoby topné/ chladné vody, 
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měděné rozvody a odkouření kotle. Jednotkové ceny za měrné jednotky jsou stanoveny 
odhadem projektanta TZB (Cit. 11). 
Tabulka 11 - Náklady na zdroj tepla a chladu (zateplený objekt) 
PČ Popis MJ Množství J.cena 
[CZK] 
Cena celkem 
[CZK]- bez DPH 
Odhad nákladů na zdroj tepla a chladu ve variantě A 1 031 000.00
1 2x TČ 10,06 kW země / voda vnitřní provedení kpl 2.000 185 000.00 370 000.00
2 zásobník TUV 300 l kpl 1.000 30 000.00 30 000.00
3 ventily, čerpadla + zařízení kotelny kpl 1.000 8 000.00 8 000.00
4 vrtané studny 5 x 150 m kpl 5.000 112 000.00 560 000.00
5 ostatní příslušenství TČ kpl 1.000 45 000.00 45 000.00
6 Izolace kpl 1.000 10 000.00 10 000.00
7 MaR TČ kpl 1.000 8 000.00 8 000.00
Odhad nákladů na zdroj tepla a chladu ve variantě B 360 000.00
1 TČ 14 kW vzduch/voda vnitřní provedení kpl 1.000 206 000.00 206 000.00
2 kondenzační kotel 16 kW kpl 1.000 48 000.00 48 000.00
3 zásobník TUV 300 l – bivalentní kpl 1.000 30 000.00 30 000.00
4 ventily, čerpadla + zařízení kotelny kpl 1.000 5 000.00 5 000.00
5 AKU nádoba topné/chladné vody kpl 1.000 23 000.00 23 000.00
6 rozvody Cu kpl 1.000 10 000.00 10 000.00
7 Izolace kpl 1.000 5 000.00 5 000.00
8 odkouření kotle (odhad) kpl 1.000 15 000.00 15 000.00
9 MaR TČ a kotle kpl 1.000 18 000.00 18 000.00
Odhad nákladů na zdroj tepla a chladu ve variantě C 461 500.00
1 kondenzační kotel 24 kW kpl 1.000 50 000.00 50 000.00
2 zásobník TUV 200 l kpl 1.000 20 000.00 20 000.00
3 ventily, čerpadla + zařízení kotelny kpl 1.000 8 000.00 8 000.00
4 rozvody Cu kpl 1.000 3 000.00 3 000.00
5 Izolace kpl 1.000 2 000.00 2 000.00
6 odkouření kotle (odhad) kpl 1.000 15 000.00 15 000.00
7 MaR kotle kpl 1.000 3 500.00 3 500.00
8 systém chlazení kpl 1.000 360 000.00 360 000.00
Obdobně jako u předchozí varianty, jsou v tabulce 12 uvedeny náklady na zdroj tepla a chladu 
ve variantách A (tepelné čerpadlo země / voda včetně elektrického kotle), B (tepelné čerpadlo 
vzduch / voda včetně elektrického kotle + plynový kotel) a C (plynový kondenzační kotel + 
klimatizační jednotky). Tentokrát se však jedná o nezateplený objekt. 
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Tabulka 12 - Náklady na zdroj tepla a chladu (nezateplený objekt) 
PČ Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK]- bez DPH 
Odhad nákladů na zdroj tepla a chladu ve variantě A 1 071 000.00
1 2x TČ 13,3 kW země / voda vnitřní provedení kpl 2.000 205 000.00 410 000.00
2 zásobník TUV 300 l kpl 1.000 30 000.00 30 000.00
3 ventily, čerpadla + zařízení kotelny kpl 1.000 8 000.00 8 000.00
4 vrtané studny 5 x 150 m kpl 5.000 112 000.00 560 000.00
5 ostatní příslušenství TČ kpl 1.000 45 000.00 45 000.00
6 Izolace kpl 1.000 10 000.00 10 000.00
7 MaR TČ kpl 1.000 8 000.00 8 000.00
Odhad nákladů na zdroj tepla a chladu ve variantě B 626 000.00
1 2x TČ 11,3 kW vzduch / voda vnitřní provedení kpl 2.000 225 000.00 450 000.00
2 kondenzační kotel 24 kW kpl 1.000 50 000.00 50 000.00
3 zásobník TUV 200 l kpl 1.000 20 000.00 20 000.00
4 ventily, čerpadla + zařízení kotelny kpl 1.000 8 000.00 8 000.00
5 AKU nádoba topné/chladné vody kpl 1.000 25 000.00 25 000.00
6 ostatní příslušenství TČ kpl 1.000 15 000.00 15 000.00
7 rozvody Cu kpl 1.000 17 000.00 17 000.00
8 Izolace kpl 1.000 8 000.00 8 000.00
9 odkouření kotle (odhad) kpl 1.000 15 000.00 15 000.00
10 MaR TČ a kotle kpl 1.000 18 000.00 18 000.00
Odhad nákladů na zdroj tepla a chladu ve variantě C 466 500.00
1 kondenzační kotel 37 kW kpl 1.000 55 000.00 55 000.00
2 zásobník TUV 200 l kpl 1.000 20 000.00 20 000.00
3 ventily, čerpadla + zařízení kotelny kpl 1.000 8 000.00 8 000.00
4 rozvody Cu kpl 1.000 3 000.00 3 000.00
5 Izolace kpl 1.000 2 000.00 2 000.00
6 odkouření kotle (odhad) kpl 1.000 15 000.00 15 000.00
7 MaR kotle kpl 1.000 3 500.00 3 500.00
8 systém chlazení kpl 1.000 360 000.00 360 000.00
7.3.4 Náklady na údržbu 
Náklady na údržbu u zkoumaných částí konstrukce, jako je vnitřní zateplení, obnova oken a 
technologie pro vytápění/ chlazení jsou uvedeny v tabulce 13, 14, 15 a 16. Tyto tabulky 
zohledňují náklady na údržbu v průběhu 15 let. Tato doba byla stanovena v závislosti na 
předpokládané životnosti jednotlivých částí konstrukce, která je uvedena v kapitole 7.2. 
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7.3.4.1 Vnitřní zateplení 
Vnitřní zateplení je součástí obvodové nosné konstrukce, a pokud nedojde například k jeho 
mechanickému poškození, údržba není výrobcem požadována po celou dobu jeho životnosti, 
která je v kapitole 7.2. průměrně odhadnuta na 90 let. 
7.3.4.2 Okna 
Okna a dveře potřebují periodickou pečlivou kontrolu, aby byla zabezpečena jejich dlouhá 
životnost a bezporuchové fungování. Je vhodné si uvědomit, že okna a dveře jsou vystavena 
neustálým změnám podnebí, teplot, vlhkosti a též mechanickému namáhání. Není žádný 
objektivní návod na to, jak často se mají okna a dveře kontrolovat, případně opravovat. 
Obvykle se doporučuje provést kontrolu oken 1x ročně (Cit. 18). 
Všechny dřevěné produkty mohou sloužit několik desítek let, pokud mají dobrou údržbu. 
Největším nepřítelem dřeva v oknech a dveřích je sluneční svit. Proto je vhodné kontrolovat 
zejména okna na exponovaných místech na jižních stranách budov nebo střešní okna (Cit. 18).  
Je nutné si uvědomit, že prevence je nutná k tomu, aby nenastaly nevratné škody na oknech v 
budoucnu. Navíc, když už se nějaké závady vyskytnou, je nutné je velmi pečlivě opravit, 
protože jinak hrozí nebezpeční lavinovitého šíření problému v okně nebo dveřích (ať jde o 
závady kování či vady na dřevu či instalaci) (Cit. 18). 
Moderní konstrukce a materiály oken, mikroporézní barvy a lazury, které umožňují dřevu 
dýchat, také zajišťují, že moderní okna s izolačním sklem (i s rámy z měkkého dřeva) 
vyžadují minimální údržbu. Okna s povrchovou úpravou přímo z výroby již nepotřebují další 
nátěry. V případě poškození se snadno opravují. Veškerá údržba se často redukuje pouze na 
občasné umytí mýdlovou vodou (Cit. 18) 
Povrchová úprava z moderních lakoven vydrží bez zásahů mezi 8 až 10 lety. Pak okna 
vyžadují vhodný nátěr v rozmezí mezi 6 až 8 lety. Je sice pravdou, že dřevěná okna vyžadují 
údržbu, ale její nároky jsou poměrně minimální (Cit. 18) 
Postup při preventivní údržbě (Cit. 18): 
1. Očistění oken 
Důkladně se očistí rám i křídlo od různých nečistot, usazeného prachu a vysráženého smogu. 
Pouze na čisté okno přilnou konzervační látky. Okna lze čistit použitím vlažné vody a mýdla. 
2. Provedení údržby 
Měkkým hadříkem se nanáší konzervační přípravek na rám okna i křídlo. Dále je důležité 
zkontrolovat mechanickou funkci okna a promazat závěsy. 
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Předpokládané náklady na údržbu oken po dobu 15 let jsou uvedeny v tabulce 13. Odhad 
nákladů na údržbu je ve všech navržených variantách A, B i C stejný. Za předpokladu, že ve 
variantách s repasovanými okny dojde k jejich důsledné repasi, není důvod předpokládat, že 
v průběhu sledovaného období bude u těchto oken nutná častější údržba.  
Tabulka 13 - Náklady na údržbu oken 
PČ Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK]- bez DPH 
Náklady na údržbu oken 104 000,00
1 
Náklady na pravidelné očištění oken a 
provedení údržby pomocí nanesení 
konzervačního přípravku ve var. A, B a C 
m2 64,000 975,00 62 400,00
2 
Jednorázové opravení povrchové úpravy 
rámů a křídel kastlových oken ve variantě 
A, B a C 
m2 64,000 650,00 41 600,00
V tabulce 13 jsou uvedeny náklady na pravidelné očištění oken a provedení údržby pomocí 
nanesení konzervačního přípravku, který se provádí 1x ročně po dobu 15 let a náklady na 
opravení povrchové úpravy rámů a křídel po 8 až 10 letech užívání. Jednotková cena za 
pravidelnou údržbu odpovídá odhadnuté ceně, kterou sdělil výrobce kastlových oken a tato 
cena byla vynásobena počtem let. Jednotková cena za jednorázovou opravu povrchové úpravy 
okna odpovídá odhadu ceny za opravu nátěru, broušení a tmelení rámů oken včetně opalování 
starého laku uváděnou jedním z možných dodavatelů této služby (Cit. 16). 
7.3.4.3 Tepelná čerpadla 
Výrobci tepelných čerpadel doporučují tepelné čerpadlo prohlédnout servisním technikem 
minimálně jednou za dva roky. Pravidelný servis prodlouží jeho životnost a předchází tak 
možným problémům, které by mohly v budoucnu způsobit větší škodu (Cit. 19). 
Dále je nutné provádět povinné kontroly těsnosti chladicích okruhů tepelných čerpadel, 
protože podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 a dalších předpisů, je 
provozovatel tepelného čerpadla povinen zajistit pravidelné kontroly těsnosti chladicího 
okruhu tepelného čerpadla (Cit. 19). 
Prohlídky se musí provádět u tepelných čerpadel obsahujících více než 3 kg chladiva. 
Výjimkou jsou tepelná čerpadla s hermeticky uzavřeným okruhem (jsou naplněna chladivem 
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již u výrobce), která mají na štítku označení „Hermetically sealed system". U těchto tepelných 
čerpadel je hranice pro povinné prohlídky posunuta na 6 kg chladiva (Cit. 19). 
Od 1. 1. 2015 je platné nové nařízení č. 517/2014, které tato pravidla ještě zpřísňuje. Limity 
pro provádění prohlídek budou závislé na typu použitého chladiva. Například pro R407C 
 budou limity 2,82 kg  a 5,64 kg pro hermeticky těsné systémy. U chladiva R410A pak 2,39 
kg a 4,78 kg v případě hermetického systému. Povinnost kontrolovat tepelná čerpadla s těmito 
přísnějšími limity nastane od 1. 1. 2017 (Cit. 19). 
V tabulce 14 jsou uvedeny náklady na revize chladícího okruhu včetně preventivních 
prohlídek jednoho nebo dvou tepelných čerpadel. Jedno tepelné čerpadlo je navrženo ve 
variantě B - zateplený objekt (tepelné čerpadlo vzduch / voda) a dvě tepelná čerpadla jsou 
navržena ve variantě A - zateplený objekt (tepelné čerpadlo země / voda) a ve variantách A i 
B – nezateplený objekt. 
Tabulka 14 - Náklady na údržbu tepelných čerpadel 
PČ Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]- bez DPH 
Náklady na údržbu tepelných čerpadel 39 900,00
1 Náklady na údržbu jednoho tepelného čerpadla ve variantě B - zateplený objekt kpl 1,000 39 900,00 39 900,00
2 
Náklady na údržbu dvou tepelných čerpadel 
ve variantě A -zateplený objekt a ve variantě 
A a B - nezateplený objekt 
kpl 1,000 74 900,00 74 900,00
Jednotková cena odpovídá odhadu ceny za pravidelnou prohlídku a revizi každé dva roky, jak 
doporučuje výrobce tepelných čerpadel a nařízení Evropského parlamentu a Rady. 
Sledovaným obdobím je 15 let. 
7.3.4.4 Plynové kotle 
Stejně jako u tepelných čerpadel jsou i u plynových kotlů doporučené pravidelné servisní 
prohlídky. Provádět pravidelné servisní prohlídky plynových kotlů není v domácnostech pro 
provozovatele zákonnou povinností, je však v jeho zájmu zajistit údržbu 1x ročně 
certifikovaným servisním technikem (Cit. 20). 
Důvody jsou následující (Cit. 20): 
 zachování záruky na plynový kotel od výrobce v prvních letech provozu plynového 
kotle 
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 zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynového kotle v topné sezóně i po 
ukončení záruky 
 získání dokladu o pravidelné odborné údržbě plynového kotle pro případ vzniku škody 
nebo jiné pojistné události, zaviněné provozem plynového kotle 
V tabulce 15 jsou uvedeny náklady na servisní prohlídku plynového kondenzačního kotle od 
27 kW do 50 kW, která je prováděna pravidelně 1x ročně po dobu 15 let. 
Tabulka 15 - Náklady na údržbu plynového kotle 
PČ Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]- bez DPH 
Náklady na údržbu plynového kotle 18 750,00
1 Náklady na údržbu plynového kotle ve Variantě C kpl 1,000 18 750,00 18 750,00
Jednotková cena odpovídá odhadu ceny za pravidelnou servisní prohlídku plynových 
kondenzačních kotlů uváděnou dodavateli servisních prací na plynových spotřebičích, 
vynásobenou počtem let sledovaného období. 
7.3.4.5 Klimatizační jednotky 
Klimatizace je relativně složité technické zařízení, které potřebuje pravidelný odborný servis, 
stejně jako tepelné čerpadlo nebo plynový kotel. Vzhledem k obsahu chladiva v klimatizaci, 
elektrickým součástkám a ovládací elektronice je zapotřebí odborně školených techniků. 
Pravidelným servisem klimatizace předejdeme častým závadám, zvýšíme životnost 
klimatizačního zařízení a zajistíme jeho bezproblémový chod. Správně udržovaná a 
servisovaná klimatizace, také neztrácí na chladícím výkonu (účinnosti) (Cit. 17). 
Mnoho výrobců, dodavatelů a montážních firem, podmiňuje záruku klimatizačního zařízení 
prováděním pravidelného záručního servisu a to min. 1 x ročně při sezónním provozu a 2 x 
ročně při celoročním provozu (Cit. 17). 
Servis multisplitových klimatizací zahrnuje základní vyčištění všech filtrů, vyčištění 
výměníků a případně jeho desinfekci a čištění kondenzátorů u venkovních jednotek. Dále se 
provádí kontrola veškeré elektroinstalace, kontrola kompresorů a chladivových okruhů. 
Klimatizace je vždy plně odzkoušena a je provedena kontrola nastavení parametrů. Stejně 
jako u tepelných čerpadel je i u klimatizačních jednotek s více jak 3kg chladiva v systému 
nutné provést také pravidelnou revizi těsnosti chladicích okruhů. (Cit. 17). 
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V tabulce 16 jsou uvedeny náklady na údržbu multisplitových klimatizačních jednotek včetně 
revize chladivých okruhů. 
Tabulka 16 - Náklady na údržbu klimatizačních jednotek 
PČ Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]- bez DPH 
Náklady na údržbu klimatizačních jednotek 85 500,00
1 
Náklady na údržbu multisplitových 
klimatizačních jednotek včetně revize 
chladivých okruhů ve variantě C 
kpl 1,000 85 500,00 85 500,00
Jednotková cena odpovídá odhadu ceny za pravidelný roční servis dvou multisplitových 
klimatizačních, které jsou napojeny na čtyři vnitřní jednotky. Součástí servisu je i revize 
chladících okruhů. Náklady jsou odhadnuty na sledované období 15 let. 
7.3.5 Odhad nákladů na spotřebu energie 
Odhad nákladů na spotřebu energií pro technologie na vytápění / chlazení byl zpracován ve 
dvou variantách a to pro zateplený a nezateplený objekt. 
Pro obě varianty byly spočítány tepelné ztráty objektu dle ČSN EN 12831 (06 0206) za 
předpokladu splnění normy ČSN 73 0540-1 o tepelných vlastnostech stavební konstrukce 
s přihlédnutím na akumulační schopnost obvodového zdiva. Tento výpočet zpracoval 
autorizovaný projekt TZB v rámci projektové dokumentace pro stavební povolení. Tepelné 
ztráty, zisky a spotřeba energie pro zateplený objekt jsou uvedeny v tabulce 17 (Cit. 11). 
Tabulka 17 - Tepelné ztráty, zisky a spotřeba energie zatepleného objektu 
TEPELNÉ ZTRÁTY A ZISKY 
tepelná ztráta - 13 °C 22 941 W 
tepelná ztráta - 2 °C 16 443 W 
tepelná ztráta + 2 °C 13 671 W 
tepelné zisky + 32 °C 7 460 W 
 
SPOTŘEBA ENERGIE 
Roční potřeba tepla na vytápění 
celkem 35,9 MWh 
Roční potřeba tepla na chlazení 
celkem 6,7 MWh 
V tabulce 18 je uveden odhad spotřeby energie pro navrženou variantu zatepleného objektu. 
V této zateplené variantě jsou navrženy tři varianty A (tepelné čerpadlo s elektrickým kotlem 
- země (vrty) / voda), B (tepelné čerpadlo s elektrickým kotlem - vzduch / voda + plynový 
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kotel) a C (plynový kondenzační kotel s klimatizačními jednotkami). U těchto variant jsou 
vyčísleny měsíční náklady na energie v závislosti na výkonu spotřebiče a ceně energie, která 
je stanovena na základě aktuálně platného ceníku dodavatelů energií (viz. Tabulka 21). 
Tabulka 18 - Odhad spotřeby energie (zateplený objekt) 
Varianta A - TEPELNÉ ČERPADLO S ELEKTRICKÝM KOTLEM - ZEMĚ (VRTY) / VODA 
ELEKTŘINA (za předpokladu 90 % nízkého tarifu)
         
Spotřeba elektrické energie pro -13 °C (topný faktor 4,0 TČ 100 %) 10.2  MWh 
Spotřeba elektrické energie na vytápění (sazba 
56d) 
 
22 078.00 Kč / rok 
Spotřeba elektrické energie na chlazení (sazba 56d)  2 270.00 Kč / rok 
Celková spotřeba energie       24 348.00 Kč / rok 
Varianta B - TEPELNÉ ČERPADLO S ELEKTRICKÝM KOTLEM - 
VZDUCH / VODA + PLYNOVÝ KOTEL 
ELEKTŘINA A PLYN (za předpokladu 90 % nízkého tarifu elektřiny a dotápění zemním plynem) 
         
Spotřeba energie pro -13 °C (topný faktor 3,0 TČ 63 %)  15.8  MWh 
Spotřeba energie na vytápění (elektřina TČ D56d + zemní plyn) 29 900.00 Kč / rok 
Spotřeba elektrické energie na chlazení (sazba 56d)  3 960.00 Kč / rok 
Celková spotřeba energie       33 860.00 Kč / rok 
Varianta C - PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL + KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY 
ZEMNÍ PLYN + ELEKTŘINA 
Spotřeba energie pro -13 °C (kondenzační kotel 100 %)  35.9  MWh 
Spotřeba energie na vytápění (zemní plyn)  45 100.00 Kč / rok 
Spotřeba elektrické energie na chlazení (sazba 56d)  5400.00 Kč / rok 
Celková spotřeba energie       50 500.00 Kč / rok 
Tepelné ztráty, zisky a spotřeba energie pro nezateplený objekt jsou uvedeny v tabulce 19. 
Tabulka 19 - Tepelné ztráty, zisky a spotřeba energie nezatepleného objektu 
TEPELNÉ ZTRÁTY A ZISKY 
tepelná ztráta - 13 °C 34 955 W 
tepelná ztráta - 2 °C 24 218 W 
tepelná ztráta + 2 °C 20 313 W 
tepelné zisky + 32 °C 7 460 W 
 
SPOTŘEBA ENERGIE 
Roční potřeba tepla na vytápění 
celkem 54,7 MWh 
Roční potřeba tepla na chlazení 
celkem 6,7 MWh 
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V tabulce 20 je uveden odhad spotřeby energií pro navrženou variantu nezatepleného objektu. 
V této nezateplené variantě jsou taktéž, jako v předchozí zateplené variantě, navrženy tři 
varianty A (tepelné čerpadlo s elektrickým kotlem - země (vrty) / voda), B (tepelné čerpadlo s 
elektrickým kotlem - vzduch / voda + plynový kotel) a C (plynový kondenzační kotel 
s klimatizačními jednotkami). U těchto variant jsou rovněž vyčísleny měsíční náklady na 
energie v závislosti na výkonu spotřebiče a ceně energie, která je stanovena na základě 
aktuálně platného ceníku dodavatelů energií (viz. Tabulka 21). 
Tabulka 20 - Odhad spotřeby energie (nezateplený objekt) 
Varianta A - TEPELNÉ ČERPADLO S ELEKTRICKÝM KOTLEM - ZEMĚ (VRTY) / VODA 
ELEKTŘINA (za předpokladu 90 % nízkého tarifu) 
         
Spotřeba elektrické energie pro -13 °C (topný faktor 4,0 TČ 100 %) 15.6  MWh 
Spotřeba elektrické energie na vytápění (sazba 56d)  33 766.00 Kč / rok 
Spotřeba elektrické energie na chlazení (sazba 56d)  2 490.00 Kč / rok 
Celková spotřeba energie       36 256.00 Kč / rok 
Varianta B - TEPELNÉ ČERPADLO S ELEKTRICKÝM KOTLEM - VZDUCH / VODA  
+ PLYNOVÝ KOTEL 
ELEKTŘINA A PLYN (za předpokladu 90 % nízkého tarifu elektřiny a dotápění zemním plynem) 
         
Spotřeba energie pro -13 °C (topný faktor 3,0 TČ 63 %)  29.3  MWh 
Spotřeba energie na vytápění (elektřina TČ D56d + zemní plyn) 45 390.00 Kč / rok 
Spotřeba elektrické energie na chlazení (sazba 56d)  4 350.00 Kč / rok 
Celková spotřeba energie       49 740.00 Kč / rok 
Varianta C - PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL + KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY 
ZEMNÍ PLYN + ELEKTŘINA 
         
Spotřeba energie pro -13 °C (kondenzační kotel 100 %)  54.7  MWh 
Spotřeba energie na vytápění (zemní plyn)  67 200.00 Kč / rok 
Spotřeba elektrické energie na chlazení (sazba 56d)  5400.00 Kč / rok 
Celková spotřeba energie       72 600.00 Kč / rok 
V Tabulka 21 21 jsou uvedeny aktuální ceny dodavatelů energií, které byly použity v tabulce 
17 a v tabulce 20. 
Tabulka 21 - Ceny energií 
CENY ENERGIÍ        
Zemní plyn 9 - 63 MWh maloodběr + 154 Kč / měsíc 1.50 Kč / kWh 
Elektřina tarif TČ D56d (nízký tarif / vysoký tarif)  2,119 / 2,574 Kč / kWh 
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8 Návrh jednotlivých variantních sestav 
Z navržených variant vnitřního zateplení, obnovy oken, zdrojů tepla a chlazení, byly utvořeny 
sestavy č. 1 - 4, které jsou uvedeny v tabulkách 22, 23, 24 a 25. Náklady uváděné v těchto 
tabulkách vycházejí z údajů uvedených v kapitole 7.3. Náklady na údržbu a energie jsou 
odhadnuty podle stálých cen na 15 let. Předpokladem je, že v průběhu sledovaného období 
nedojde k výraznému nárůstu cen. Vnitřní zateplení je použito pouze ve variantě A (STO 
systém), protože varianta B (YTONG - Multipor) zabírá více vnitřních prostor než varianta A 
a s tímto řešením investor nesouhlasí.  
Tyto sestavy budou následně posouzeny v závislosti na jejich pořizovacích nákladech, 
nákladech na údržbu a spotřebu energií za 15 let. 
Sestava č. 1, která je uvedena v tabulce 22 obsahuje vnitřní zateplení ve variantě A, obnovu 
oken ve variantě A (repase stávajících kastlových oken s výměnou vnitřního zasklení za 
izolační dvojsklo a výroba nových kastlových s izolačním dvojsklem z vnitřní strany) a tři 
možné varianty pro vytápění a chlazení ve variantách A (tepelné čerpadlo země / voda včetně 
elektrického kotle), B (tepelné čerpadlo vzduch / voda včetně elektrického kotle + plynový 
kotel) a C (plynový kondenzační kotel + klimatizační jednotky), jejichž pořizovací náklady 
vycházejí z tabulky 11 (zateplený objekt). 





údržbu za 15 let 
Náklady na 
energie za 15 let 
[CZK]- bez DPH [CZK]- bez DPH [CZK]- bez DPH
1 Vnitřní zateplení ve variantě A 1 651 300,00 - - 
2  Obnova oken ve variantě A 775 600,00 104 000,00 - 
3.1 Odhad nákladů na zdroj tepla a chladu ve var. A 1 031 000,00 74 900,00 365 220,00
3.2 Odhad nákladů na zdroj tepla a chladu ve var. B 360 000,00 58 650,00 507 900,00
3.3 Odhad nákladů na zdroj tepla a chladu ve var. C 461 500,00 104 250,00 757 500,00
PČ  Popis [CZK]- bez DPH
1 Pořizovací náklady včetně nákladů na údržbu a energie se zdrojem tepla a chladu ve variantě A 4 002 020,00
2 Pořizovací náklady včetně nákladů na údržbu a energie se zdrojem tepla a chladu ve variantě B 3 457 450,00
3 Pořizovací náklady včetně nákladů na údržbu a energie se zdrojem tepla a chladu ve variantě C 3 854 150,00
V tabulce 23 je uvedena sestava č. 2, která obsahuje stejně jako předchozí sestava č. 1 vnitřní 
zateplení ve variantě A a tři možné varianty pro vytápění (A, B a C), jejichž pořizovací 
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náklady vycházejí opět z tabulky 11 (zateplený objekt)., ale místo repasovaných oken je zde 
navržena obnova oken ve variantě C (nová veškerá kastlová okna s izolačním dvojsklem 
z vnější strany). 
Obnova oken ve variantě B pro sestavu s vnitřním zateplením není vhodná, proto zde není 
uvedena. Tato varianta obsahuje pouze okna s jednoduchým zasklením, které výrazně 
zhoršuje tepelně technické vlastnosti okna oproti zdivu. Kombinace vnitřního zateplení s okny 
s jednoduchým zasklením by tak byla nelogická. 





údržbu za 15 let 
Náklady na 
energie za 15 let 
[CZK]- bez DPH [CZK]- bez DPH [CZK]- bez DPH
1 Vnitřní zateplení ve variantě A 1 651 300,00 - - 
2  Obnova oken ve variantě C 896 000,00 104 000,00 - 
3.1 Odhad nákladů na zdroj tepla a chladu ve var. A 1 031 000,00 74 900,00 365 220,00
3.2 Odhad nákladů na zdroj tepla a chladu ve var. B 360 000,00 58 650,00 507 900,00
3.3 Odhad nákladů na zdroj tepla a chladu ve var. C 461 500,00 104 250,00 757 500,00
PČ Popis [CZK]- bez DPH 
1 Pořizovací náklady včetně nákladů na údržbu a energie se zdrojem tepla a chladu ve variantě A 4 122 420,00
2 Pořizovací náklady včetně nákladů na údržbu a energie se zdrojem tepla a chladu ve variantě B 3 577 850,00
3 Pořizovací náklady včetně nákladů na údržbu a energie se zdrojem tepla a chladu ve variantě C 3 974 550,00
Tabulka 24 obsahuje sestavu č. 3, která je bez vnitřního zateplení a s obnovou oken ve 
variantě B (repasovaná a nová okna s jednoduchým zasklením). Sestava znovu obsahuje 
všechny tři možné varianty pro vytápění a chlazení, jejichž pořizovací náklady vycházejí 
z tabulky 12 (nezateplený objekt). 





údržbu za 15 let 
Náklady na 
energie za 15 let 
[CZK]- bez DPH [CZK]- bez DPH [CZK]- bez DPH
1  Obnova oken ve variantě B 570 740,00 104 000,00 - 
2.1 Odhad nákladů na zdroj tepla a chladu ve var. A 1 071 000,00 74 900,00 543 840,00
2.2 Odhad nákladů na zdroj tepla a chladu ve var. B 626 000,00 93 650,00 746 100,00
2.3 Odhad nákladů na zdroj tepla a chladu ve var. C 466 500,00 104 250,00 1 089 000,00
PČ Popis [CZK]- bez DPH
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1 Pořizovací náklady včetně nákladů na údržbu a energie se zdrojem tepla a chladu ve variantě A 2 364 480,00
2 Pořizovací náklady včetně nákladů na údržbu a energie se zdrojem tepla a chladu ve variantě B 2 140 490,00
3 Pořizovací náklady včetně nákladů na údržbu a energie se zdrojem tepla a chladu ve variantě C 2 334 490,00
V tabulce 25 je uvedena sestava č. 4, která je totožná se sestavou č. 2, ale je bez vnitřního 
zateplení, tudíž u všech tří variant pro zdroje tepla a chladu vycházejí jejich pořizovací 
náklady z tabulky 12 (nezateplený objekt). 





údržbu za 15 let 
Náklady na 
energie za 15 let 
[CZK]- bez 
DPH [CZK]- bez DPH [CZK]- bez DPH
1  Obnova oken ve variantě C 896 000,00 104 000,00 - 
2.1 Odhad nákladů na zdroj tepla a chladu ve var. A 1 071 000,00 74 900,00 543 840,00
2.2 Odhad nákladů na zdroj tepla a chladu ve var. B 626 000,00 93 650,00 746 100,00
2.3 Odhad nákladů na zdroj tepla a chladu ve var. C 466 500,00 104 250,00 1 089 000,00
PČ Popis [CZK]- bez DPH
1 Pořizovací náklady včetně nákladů na údržbu a energie se zdrojem tepla a chladu ve variantě A 2 689 740,00
2 Pořizovací náklady včetně nákladů na údržbu a energie se zdrojem tepla a chladu ve variantě B 2 465 750,00
3 Pořizovací náklady včetně nákladů na údržbu a energie se zdrojem tepla a chladu ve variantě C 2 659 750,00
Varianta A obnovy oken (repase stávajících kastlových oken s výměnou vnitřního zasklení za 
izolační dvojsklo a výroba nových kastlových s izolačním dvojsklem z vnitřní strany) byla 
navržena pouze pro sestavu s vnitřním zateplením. Bez vnitřního zateplení nemá smysl 
vkládat izolační dvojsklo na vnitřní stranu okna. Z toho důvodu tato varianta nebyla navržena. 
8.1 Posouzení navržených technologií pro vytápění a chlazení 
Každá navržená sestava obsahuje technologie pro vytápění a chlazení ve variantách A, B a C. 
V rámci posouzení je důležité nejprve znát výhodnost či nevýhodnost navrženého systému. 
Varianta A – tepelné čerpadlo země (vrty) / voda včetně elektrického kotle 
Tato varianta je výhodná vzhledem k vysoké účinnosti systému a nízké spotřebě elektrické 
energie ve výhodném tarifu. Systém lze použít pro vytápění i ochlazování místností (pasivní 
chlazení s minimálním nárokem na energii). Nevýhodou je složité řešení vrtaných studní ve 
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vilové oblasti a vysoké pořizovací náklady. Tepelná čerpadla mají vyšší elektrický příkon, což 
se projeví na dimenzování jističů. Systém využívá pro výrobu tepla a chladu pouze 
elektrickou energii. 
Varianta B – tepelné čerpadlo vzduch / voda včetně elektrického a plynového kotle 
Varianta je výhodná vzhledem k nižším investičním nákladům, než v případě varianty A. 
Systém využívá pro výrobu tepla elektrickou energii a zemní plyn. Uživatel si tak může 
nastavit vytápění elektrickou energií nebo zemním plynem ve vhodném poměru. Systém lze 
použít pro ochlazování místností reverzním chodem kompresorů ve výhodném elektrickém 
tarifu. 
Nevýhodou je vyšší spotřeba elektrické energie než ve variantě A, vzhledem k nižšímu 
pokrytí tepelných ztrát výkonem tepelných čerpadel. Výhodnější je pak následný dotop 
plynovým kotlem při velmi nízkých podnulových teplotách. Jsou vyšší nároky pro instalaci 
plynového kotle a jeho odkouření. Varianta posuzuje pouze tepelná čerpadla pro vnitřní 
instalaci vzhledem k nemožnosti instalovat venkovní agregáty v těsné blízkosti obytných 
objektů. Tato varianta se jeví jako nejvýhodnější s ohledem na cenu investice do zdroje tepla i 
chladu. Velkou výhodou je využití nízkého tarifu elektrické energie nejen pro vytápění, ale i 
pro chlazení, který poskytne dodavatel elektrické energie při pokrytí alespoň 60% tepelné 
ztráty objektu. Využitím plynového kotle pro ohřev TUV se podstatně prodlouží životnost 
tepelných čerpadel. Dotápění plynem umožní ideální odběr elektrické energie v případě 
překročení limitu poskytnutého množství kWh v nízkém tarifu. 
Varianta C – plynový kondenzační kotel + klimatizační jednotky 
Výhodou plynového kondenzačního kotle ve srovnání s tepelnými čerpadly bývají jeho nižší 
pořizovací náklady. Pokud by tedy klient netrval na klimatizaci, pořizovací náklady by v této 
variantě byly nejnižší. Klient však na klimatizaci trvá. Plynový kondenzační kotel potřebuje 
minimální prostorové a stavební nároky a jeho regulace je snadná. Nevýhodou je nižší 
účinnost při výrobě tepla ze zemního plynu a riziko výpadku dodávky plynu v systému, který 
využívá pro výrobu tepla pouze zemní plyn. Dále je nutná investice do samostatného zdroje 
chlazení, který je možné realizovat pouze ve vysokém tarifu za elektrickou energii. 
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9 Posouzení navržených variantních sestav 
V tabulce 26 je uveden souhrn nákladů navržených sestav, na který navazuje jejich následné 
posouzení: 
Tabulka 26 - Souhrn nákladů navržených sestav 1-4 
Sestava č. 1 s vnitřním zateplením ve var. A a s obnovou oken ve var. A 
PČ Popis [CZK]- bez DPH
1 Celkové náklady se zdrojem tepla a chladu ve variantě A 4 002 020,00
2 Celkové náklady se zdrojem tepla a chladu ve variantě B 3 457 450,00
3 Celkové náklady se zdrojem tepla a chladu ve variantě C 3 854 150,00
Sestava č. 2 s vnitřním zateplením ve var. A a s obnovou oken ve var. C 
PČ Popis [CZK]- bez DPH
1 Celkové náklady se zdrojem tepla a chladu ve variantě A 4 122 420,00
2 Celkové náklady se zdrojem tepla a chladu ve variantě B 3 577 850,00
3 Celkové náklady se zdrojem tepla a chladu ve variantě C 3 974 550,00
Sestava č. 3 bez vnitřního zateplení a s obnovou oken ve var. B 
PČ Popis [CZK]- bez DPH
1 Celkové náklady se zdrojem tepla a chladu ve variantě A 2 364 480,00
2 Celkové náklady se zdrojem tepla a chladu ve variantě B 2 140 490,00
3 Celkové náklady se zdrojem tepla a chladu ve variantě C 2 334 490,00
Sestava č. 4 bez vnitřního zateplení a s obnovou oken ve var. C 
PČ Popis [CZK]- bez DPH
1 Celkové náklady se zdrojem tepla a chladu ve variantě A 2 689 740,00
2 Celkové náklady se zdrojem tepla a chladu ve variantě B 2 465 750,00
3 Celkové náklady se zdrojem tepla a chladu ve variantě C 2 659 750,00
Z posouzení zdrojů pro vytápění a chlazení ve variantách A, B a C a údajů zjištěných 
v tabulkách 22 – 25, které jsou souhrnně uvedeny v tabulce 26, vyplývá, že jsou v Sestavě č. 
1 pořizovací náklady včetně nákladů na údržbu a energie se zdrojem tepla a chladu u varianty 
B (tepelné čerpadlo vzduch / voda včetně elektrického kotle + plynový kotel) oproti ostatním 
variantám o přibližně 400 - 550 tis. Kč nižší a zároveň využitím plynového kotle pro ohřev 
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TUV se podstatně prodlouží životnost tepelných čerpadel a tím i celková předpokládaná 
životnost. Dotápění plynem umožní ideální odběr elektrické energie v případě překročení 
limitu poskytnutého množství kWh v nízkém tarifu. V této sestavě je použita obnova oken ve 
variantě A (repase stávajících kastlových oken s výměnou vnitřního zasklení za izolační 
dvojsklo a výroba nových kastlových s izolačním dvojsklem z vnitřní strany) a vnitřní 
zateplení ve variantě A (STO systém), které sestavu výrazně prodražuje. 
V Sestavě č. 2 je oproti Sestavě č. 1 použita obnova oken ve variantě C (nová veškerá 
kastlová okna s izolačním dvojsklem z vnější strany), ta je při srovnatelné předpokládané 
životnosti i nákladech na údržbu v porovnání s variantou A, ve které bude při repasi izolační 
dvojsklo vkládáno do dřevěných křídel původních okenních rámů, stejná, ale v provedení 
nových okenních křídel estetičtější. Pořizovací náklady včetně nákladů na údržbu a energie 
jsou nejvýhodnější v Sestavě č. 2, stejně jako v Sestavě č. 1, u varianty B (tepelné čerpadlo 
vzduch / voda včetně elektrického kotle + plynový kotel). Hodnoty se liší jen v nákladech na 
nová okna, které jsou o cca 120 tis. Kč vyšší. 
Sestava č. 3 i Sestava č. 4 jsou navrženy bez vnitřního zateplení a tím je jejich pořizovací 
cena oproti předchozím dvěma sestavám výrazně nižší. Stejně jako u předchozích sestav, 
Sestavy č. 3 a č. 4 obsahují všechny tři možné varianty pro vytápění a chlazení (variantu A, B 
a C). U obou sestav je nejvýhodnější opět varianta B (tepelné čerpadlo vzduch / voda včetně 
elektrického kotle + plynový kotel), kde jsou pořizovací náklady včetně nákladů na údržbu a 
energie oproti ostatním variantám o přibližně 200 tis. Kč nižší, což je o 200 - 350 tis. Kč méně 
než v případě Sestav č. 1 a č. 2. Rozdíl mezi Sestavou č. 3 a Sestavou č. 4 je opět v 
uvažovaných variantách oken, jako tomu bylo u předchozích dvou sestav. Pro Sestavu č. 3 je 
navržena varianta B (repasovaná stávající okna a nová okna s jednoduchým zasklením). Jde o 
nejlevnější možnou variantu obnovy oken, pokud nepočítáme ponechání oken v původním 
stavu. Protože v této sestavě není navrženo zateplení fasády, budou energetické ztráty (a 
s nimi i spotřeba energie) vyšší. U Sestavy č. 4 je pro okna použita varianta C (nová veškerá 
kastlová okna s izolačním dvojsklem z vnější strany), kde, ač jsou použita nová okna 
s izolačním dvojsklem, nebude ve srovnání s variantou B žádný podstatný rozdíl ve spotřebě 
energie. Zároveň tato okna nemají výrazný vliv v omezení energetických ztrát vzhledem 
k tomu, že je celý objekt v této sestavě nezateplený. 
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10 Závěr 
Cílem této diplomové práce bylo vyhodnocení nákladů životního cyklu vybrané 
rekonstruované budovy. 
Za využití postupů vycházejících z metodiky plánování životnosti stavby a v kombinaci 
s požadavky investora na rekonstrukci a omezením ze strany odboru památkové péče, byly ve 
variantách řešení zkoumány náklady životního cyklu tří důležitých části rekonstruovaného 
objektu. Jednalo se o části objektu, kterými jsou technologie pro vytápění nebo chlazení, 
obnova oken a možná realizace vnitřního zateplení. Z navržených variant těchto komponent 
byly podle daných kritérií vytvořeny čtyři vhodné sestavy pro vzájemné porovnání. 
Ve všech čtyřech sestavách se objevuje zdroj tepla a chladu ve variantách A, B a C. Přestože 
jsou náklady na energii ve variantě A (tepelné čerpadlo země / voda včetně elektrického 
kotle) nejnižší a tento systém má vyšší životnost než tepelné čerpadlo ve variantě B (tepelné 
čerpadlo vzduch / voda včetně elektrického kotle + plynový kotel), je varianta A ve všech 
sestavách pro interval 15 let nejdražší a to především pro svoje vysoké pořizovací náklady na 
zhotovení hloubkových vrtů. Varianta B (tepelné čerpadlo vzduch / voda včetně elektrického 
kotle + plynový kotel) je z navržených variant dle výše pořizovacích nákladů včetně nákladů 
na údržbu a energie nejvýhodnější ve všech vytvořených sestavách. Zatímco varianta C 
(plynový kondenzační kotel + klimatizační jednotky) je sice v rámci hodnocení nákladů 
levnější než varianta A (tepelné čerpadlo země / voda včetně elektrického kotle), je zároveň 
dražší než varianta B (tepelné čerpadlo vzduch / voda včetně elektrického kotle + plynový 
kotel). Pořizovací náklady jsou sice nejnižší, ale její provoz je nejdražší ve všech sestavách. 
Kdyby klient nepožadoval klimatizační jednotky, byla by tato varianta výhodnější. 
Při porovnání rozdílu nákladů na energie mezi zatepleným a nezatepleným objektem bylo 
zjištěno, že úspora energie za 15 let pro zdroje vytápění a chlazení ve variantách A, B a C se 
pohybuje v rozmezí 180 – 330 tis. Kč. Návratnost investice do vnitřního zateplení 
při odhadovaných pořizovacích nákladech v hodnotě 1 651 300 Kč by se v průměru 
pohybovala kolem 100 let. Z tohoto důvodu i vzhledem k životnosti vnitřního zateplení (min 
90 let) se nevyplatí objekt zateplovat. 
Tímto zjištěním tedy připadají v úvahu jen zbylé dvě navržené sestavy a to sestava č. 3 a č. 4. 
Obnovu oken lze potom realizovat pouze ve variantě B (repasovaná stávající okna a nová 
okna s jednoduchým zasklením) a ve variantě C (nová veškerá kastlová okna s izolačním 
dvojsklem z vnější strany). Tyto varianty se od sebe liší jen v pořizovacích nákladech 
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(pořizovací náklady varianty C jsou přibližně o 320 tis. Kč vyšší než u varianty B), protože 
z hlediska životnosti a údržby jsou obě varianty shodné. Záleželo by tedy pouze na rozhodnutí 
investora, zda bude investovat více financí do nových oken nebo se spokojí s repasovanými. 
Na základě zhodnocení navržených sestav a jejich výhodnosti / nevýhodnosti byla vybrána 
jako optimální sestava č. 3 ve variantě B (tepelné čerpadlo vzduch / voda včetně elektrického 
kotle + plynový kotel). Tato sestava má sice pořizovací náklady v této variantě vyšší než je 
tomu u varianty C (plynový kondenzační kotel + klimatizační jednotky), ale s přihlédnutím 
k nákladům na údržbu a energie ve sledovaném období 15 let, je ze všech tří variant sestava 
nejvýhodnější. 
Během realizace této rekonstrukce se klient v rámci úspor rozhodl pro sestavu č. 3 ve variantě 
C (plynový kondenzační kotel + klimatizační jednotky). Toto rozhodnutí je z hlediska úspor 
díky poznatkům získaným z vyhodnocení nákladů životního cyklu stavby a vzhledem k výši 
celkových odhadovaných nákladů na pořízení a rekonstrukci nemovitosti, neuvážené. I když, 
má tato varianta nejnižší pořizovací náklady, náklady na energie a údržbu budou velmi 
vysoké. 
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